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[bookmark: _Toc362860683]Esošās situācijas raksturojums
0. [bookmark: _Toc333326213][bookmark: _Toc333329489][bookmark: _Toc333329544][bookmark: _Toc362860684]Projekta iesniedzējs
SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, specifiskā atbalsta mērķa Nr. 4.3.1. “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros,  iesniedz vērtēšanai “Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai” tehniski ekonomisko pamatojumu un projekta pieteikumu Projektam “Viesītes katlu mājas efektivitātes paaugstināšana”.

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” ir dibināta 20.12.1991. No 1993. gada oktobra uzņēmums nodrošina siltumenerģijas ražošanas un piegādes pakalpojumus Viesītes pilsētā. Uzņēmums ir 100% Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrība.

Pamatinformācija par projekta iesniedzēju ir norādīta 1.1.tabulā.

1.1.tabula Pamatinformācija par projekta iesniedzēju
	Projekta iesniedzējs: 
	SIA „Viesītes komunālā pārvalde”

	Vienotais reģistrācijas Nr. 
	55403000541

	Juridiskā adrese
	Viesītes nov., Viesīte, Smilšu iela 2, LV-5237

	Faktiskā adrese
	Viesītes nov., Viesīte, Smilšu iela 2, LV-5237

	Persona  ar pārstāvības tiesībām 
	Māris Blitsons, valdes priekšsēdētājs

	Kontaktpersonas
	Māris Blitsons, valdes priekšsēdētājs

	Tālruņa numurs (-i)
	65234770

	E-pasta adrese
	maris.blitsons@viesite.lv

	Juridiskais statuss: 
	sabiedrība ar ierobežotu atbildību



SIA “Viesītes komunālā pārvalde” darbības veidi ir komunālo pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem un juridiskajām personām Viesītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Uzņēmums sniedz šādus pakalpojumus:
· siltuma ražošana, pārvade, sadale un tirdzniecība;
· namu apsaimniekošana; 
· atkritumu savākšana un pārvadāšana;
· notekūdeņu savākšana un attīrīšana;
· ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde;
· pirts pakalpojumi;
· u.c.statūtos noteikti darbības veidi.

Uzņēmuma galvenie klienti ir Viesītes novada iedzīvotāji, Viesītes novada pašvaldības iestādes, Aizkraukles profesionālā vidusskola un Viesītes novada uzņēmēji.  

Aptuveni 44% no visiem SIA ”Viesītes komunālā pārvalde” neto ienākumiem veido ieņēmumi no siltuma ražošanas, pārvades, sadales un tirdzniecības pakalpojuma (2016.gada dati). Uzņēmums siltumenerģiju ražo katlu mājā Viesītē, Smilšu ielā 39B, uz kuras efektivitātes paaugstināšanu tiks attiecinātas Projekta darbības.

Jāatzīmē, ka SIA „Viesītes komunālā pārvalde” sniegtie pakalpojumi siltumenerģijas apgādē nav regulējami saskaņā ar likumu „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, jo kopējais lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms gadā nepārsniedz 5000 MWh (2015.gadā 4415MWh, 2016.gadā 4999 MWh). Siltumenerģijas tarifs ir nemainīgs vairākus gadus un sastāda 40,72 EUR/MWh bez PVN.

SIA „VIESĪTES KOMUNĀLĀ PĀRVALDE” viens no darbības pamatprincipiem ir sniegtā pakalpojuma kvalitāte. Lai kvalitāti vēl vairāk celtu, tiek meklēti risinājumi siltumavota efektivitātes paaugstināšanai. Uzņēmums nepārtraukti veic esošo ražošanas iekārtu monitoringu kurināmā patēriņam, un katlu mājas efektivitātei. 

Uzņēmumam ir pieredze Eiropas Savienības fondu piesaistē, un tā realizētie projekti ir:
· “Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Viesītē”, Projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1./11/03/005, kura ietvaros tika rekonstruēti esoši siltumtīkli;
· „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītē”, Projekta Nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/003, kura ietvaros tika atjaunota un rekonstruēta Viesītes ūdenssaimniecības sistēma;
·  “Viesītes novada Elkšņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” Projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/026/020, kura ietvaros tika sakārtota Elkšņu ciema ūdenssaimniecības sistēma. 
· 
0.1. [bookmark: _Toc333326214][bookmark: _Toc333329490][bookmark: _Toc333329545][bookmark: _Toc362860685]Projekta  teritorija
Projekts tiks īstenots katlu mājā, kas atrodas Viesītē, Smilšu ielā 39B.

Viesītes novads atrodas Zemgales reģiona dienvidu austrumdaļā. Teritorija robežojas ar Neretas, Jēkabpils, Aknīstes, Salas un Jaunjelgavas novadiem, kā arī Lietuvas Republiku.

Viesītes novadu veido Viesītes pilsēta un četri pagasti – Viesītes pagasts, Elkšņu pagasts, Rites pagasts, Saukas pagasts, novada nozīmes attīstības centrs – Viesītes pilsēta, vietējās nozīmes attīstības centri – Cīruļi, Elkšņi, Lone, ciemi – Apserde, Cīruļi, Elkšņi, Lone, Klauce, Sauka. Novada administratīvais centrs ir Viesītes pilsēta, kas atrodas 130 km no Rīgas, 160 km no Jelgavas, 32 km no Jēkabpils un 125 km no Daugavpils.

Viesītes novada un Viesītes pilsētas izvietojums novadā skatīt attēlā 1.1.








1.1. attēls Viesītes novada un pilsētas izvietojums
[image: ]

Viesītes novadā dzīvo 3815 iedzīvotāji, no kuriem – 43% (1633) dzīvo Viesītes pilsētā (CSB 2016.gada dati).

Novada ceļu infrastruktūra: Novada teritoriju šķērso sekojoši reģionālas nozīmes ceļi: Jēkabpils- Lietuvas robeža (Nereta) (P75) un Vecumnieki-Nereta-Subate (P73). Pašvaldības ceļu un ielu kopējais garums – 310,39 km.
. 
Elektroapgāde: Novada teritorijā elektrības apgādi nodrošina A/S „Latvenergo“ un ar to saistītie uzņēmumi. Elektroapgāde ir pieejama visiem novada iedzīvotājiem. Augstsprieguma elektropārvades līniju (20 kV) kopgarums ir 89,713 km, tajā skaitā kabeļu līnijas – 0,98 km, bet zemsprieguma līniju (0,4 kV) kopgarums ir 121,45 km.

Telekomunikācijas, interneta un datu pārraide: Viesītes novadā telekomunikācijas piedāvā trīs lielākie mobilo sakaru operatori – LMT, Tele2 un Bite. Pēc mājaslapās atrodamās informācijas, LMT un Tele2 pārklājums, gandrīz, visā novada teritorijā ir teicams, bet Bite pārklājums ir augstas kvalitātes 8-10 km rādiusā no Viesītes pilsētas, bet pārējā novada teritorijā ir mainīgs. Savukārt fiksētos telefonsakarus novadā piedāvā Lattelecom.

Interneta pieslēgumu iedzīvotājiem un iestādēm piedāvā visi 4 lielākie telekomunikāciju operatori (LMT, Tele2, Bite, Lattelecom), kā arī uzņēmums „Forevers G”.

Dabas aizsargājamās teritorijas: Novadā atrodas Saukas dabas parks (5603 ha), dabas liegumi - Aizdumbles purvs (392 ha), Paltupes meži (157 ha), Supes purvs (712 ha), Švēriņu purvs (643 ha), Nomavas purvs (kopējā platība 1285 ha, Viesītes novadā – daļēji), Zaķu riests (142 ha), Slapjo salu purvs (kopējā platība 1052 ha, Viesītes novadā – daļēji)
Viesītes  pilsētā neatrodas valsts un reģionāla līmeņa īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Projekta gaitā veicamās aktivitātes ir virzītas uz siltumavota efektivitātes palielināšanu, kā rezultātā samazināsies kurināmā patēriņš, tādā veidā, ir uzskatāms, ka Projektam nebūs negatīva ietekme uz vidi.

[bookmark: _Toc333326215][bookmark: _Toc333329491][bookmark: _Toc333329546][bookmark: _Toc362860686]1.3. Tehniskie aspekti
Katlu māja un tajā izvietotās siltuma ražošanas iekārtas, ka arī ir  siltumtrases un aprīkojums siltumenerģijas pārvades un sadales nodrošināšanai ir īpašumā  SIA „VIESĪTES KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”.
Visos objektos pie gala patērētājiem ir nodrošināta patērētās siltumenerģijas uzskaite.  Katlu mājā siltums tiek ražots tikai apkures sezonas laikā un izmantots apkurei. Siltā ūdens piegāde iedzīvotājiem netiek veikta.
Visi pamatlīdzekļi ir uzskaitīti uzņēmuma bilancē.

1.4 [bookmark: _Toc333326216][bookmark: _Toc333329492][bookmark: _Toc333329547][bookmark: _Toc362860687]. Esošā siltumapgādes sistēma
Siltumapgādes tīkli
Siltumtīkli Viesītē būvēti iepriekšējā gadsimta 70-tajos un 80-tajos. gados. Izbūvēto siltumtrašu kopējais garums ir aptuveni 2,9 km, bet 430 m gari posmi ir atslēgti un netiek izmantoti. Lielākā daļa siltumtīklu ir pazemes, atsevišķi posmi ir virszemes siltumtrases. Siltumtrašu maksimālais diametrs – 250 mm, bet minimālais – 80 mm.

Siltumtīkli savieno katlu māju ar siltumenerģijas gala patērētājiem: daudzdzīvokļu namiem (80% no visa saņemtā siltuma), un pašvaldības iestādēm. Paredzams, ka nākošajos gados varētu tikt izbūvēta papildus siltumtrase, kas savienos Kultūras pili, kas atrodas Smilšu ielā 2 ar siltumtrasi (plānotais trases garums ap 500m, plānotais gada patēriņš ap 1155 MWh).Tāpat nākotnē  ir plānota sociālā aprūpes centra izveide arodskolas telpās, kas var ietekmēt kopējo siltumenerģijas patēriņu.

Laikā no 2012. līdz 2015. gadam Viesītes pilsētā tika īstenots projekts „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Viesītē“. Tā ietvaros tika atjaunota Viesītes pilsētas centralizētas siltumapgādes sistēma. Pateicoties augstāk minētajiem siltumtīklu tehniskā stāvokļa uzlabošanas pasākumiem, siltuma pārvades ekonomiskie rādītāji ir salīdzinoši labi - aptuvenie siltuma zudumi ir mērāmi 12,70% apmērā ( 2016.g dati).

Tehniski ekonomiskā pamatojuma ietvaros ir paredzēts, ka objektu skaits un apsildāmā platība nemainīsies.  Aprēķinos ir pieņemts, ka siltuma zudumi saglabāsies iepriekšējā līmenī.

Katlu māja
Projekts tiks īstenots katlu mājā, kas atrodas adresē: Viesītē, Smilšu ielā 39B.

Katlu mājā ir tikušas veiktas vairākas  rekonstrukcijas,  pēdējā no tām 2010.gadā, kad tika uzstādīts jauns 2,0 MW ar šķeldu kurināmais ūdenssildāmais katls AK 2000 un uzstādīta jauna priekškurtuve.

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” katlu mājas kopējā jauda ir 4 MW, ko veido.
· 1995.gadā uzstādītais ūdenssildāmais katls ORIONS 2S ar jaudu 1 MW (kurināmais – malka);
· 2000.gadā uzstādītais ūdenssildāmais katls Komforts AK 1000 ar jaudu 1 MW (kurināmais – malka);
· 2010.gadā uzstādītais ūdenssildāmais katls Komforts AK 2000 ar jaudu 2 MW (kurināmais – šķelda).

Katlu mājā esošo katlu parametri ir norādīti tabulā Nr.1.2.

1.2.tabula “SIA “Viesītes komunālā pārvalde” uzstādīto katlu tehniskie parametri”
	 
 
	ūdens sildāmais
	ūdens sildāmais
	ūdens sildāmais

	
	Orions 2S
	AK -1000
	AK-2000

	Kurināmais
	malka
	malka
	šķelda

	Jauda (MW)
	1
	1
	2

	Darba temperatūra (C)
	95
	95
	95

	Darba spiediens (bar)
	6
	6
	6

	Izgatavotājs
	SIA “Orions”
	A/S “ Komforts”
	A/S “ Komforts”

	Ieviests ekspluatācijā (gads)
	1995
	2000
	2010




SIA „VIESĪTES KOMUNĀLĀ PĀRVALDE” katlu mājas  kurināmā patēriņš  par pēdējiem 3 gadiem ir norādīts tabulā 1.3.
1.3.tabula “Katlu mājas kurināmā patēriņš”
	Kurināmā veids

	Mērv.
 
	

2014
gads
	2015
gads
	2016
gads
	Vidēji par pēdējiem 3 gadiem

	Šķelda

	ber.m3
	
8 908
	8 404
	9 206
	
8 839

	Malka

	m3
	
612,90
	60
	341
	
328,97

	Kopā (tonnās)
	t
	3 368,96
	2 815,61
	3 297,58
	3160,72




Esošā katlu apkures sistēma nodrošina gan maksimālās, gan minimālās jaudas nodrošināšanu attiecīgajos gada periodos. Esošo katlu stāvoklis ir neapmierinošs, katli ir novecojuši (vecākajam no tiem ir vairāk nekā 20 gadi), to darbības nodrošināšanai ir nepieciešami regulāri remontdarbi un rezerves daļu nomaiņa. AK 2000 katla priekškurtuvē ir parādījušās plaisas, tai jau veikts kapitālais remonts, hidrosistēma regulāri iziet no ierindas, regulāri nestrādā gaisa automātiskā padeve. AK 1000 1MW katla reālā jauda ir tikai 0,6MW.

Katlu mājas kopējais lietderības koeficients ar katru gadu samazinās un 2016.gadā sastādīja aptuveni 76%. Vidējais katlu mājas lietderības koeficients par pēdējiem 3 gadiem sastāda 77%. Minētais lietderības koeficients ir būtiski zemāks kā norādīts katlu māju katlu ražotāju pasēs. Tādā veidā tiek patērēts lielāks kurināmā daudzums, kas sadārdzina siltuma ražošanas izmaksas, kas nav efektīvi.

Esošā apkures sistēma nav pilnībā automatizēta, un apkures sezonas laikā uzņēmums algo 4 darbiniekus/kurinātājus, kas nodrošina malkas sagatavošanas un kurināšanas procesu . Kurinātāju  darbs notiek maiņās pa 12 st. katrā.

Esošo kurināmo – malku un šķeldu  SIA „Viesītes komunālā pārvalde” iepērk pamatojoties uz iepirkumu rezultātiem, kas tiek veikti pirms katras apkures sezonas.

Katlu mājas svarīgākie tehniskie rādītāji ir norādīti tabulā 1.5.

1.5.tabula “Katlu mājas tehniskie rādītāji”
	Rādītāji
 
	Mērv.
 
	Apzīmējums/ aprēķina izteiksme
 
	2014
	2015
	2016
	Vidēji par pēdējiem 3 gadiem

	Lietotājiem nodotais siltumenerģijas daudzums
	MWh
	Qpiepr
	4 687,00
	4 415,00
	4 998,90
	4700,30

	Pārvades un sadales zudumi
	MWh
	Qzud.=Qneto - Qpiepr
	1 119,00
	696,00
	727,10
	847,37

	Iepirktā siltumenerģija
	MWh
	Qiep
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Siltumtīklos nodotā siltumenerģija
	MWh
	Qneto = Qiep + Qk.m
	5 806,00
	5 111,00
	5 726,00
	5547,67

	No katlu mājas nodotais siltumenerģijas daudzums
	MWh
	Qk.m
	5 806,00
	5 111,00
	5 726,00
	5547,67

	Katlu mājas siltuma pašpatēriņš
	MWh
	Qpašp
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Saražotais siltumenerģijas daudzums
	MWh
	Qbruto = Qk.m.+Qpašp
	5 806,00
	5 111,00
	5 726,00
	5547,67

	Pārvades un sadales zudumi
	%
	Qzud%=Qzud/ Qneto x 100
	19,27
	13,62
	12,70
	15,27

	Kurināmā patēriņš enerģijas vienībās
	MWh
	KP= KPnv x ZSS
	7 739,15
	6 447,72
	7 551,47
	7246,11

	Izmantotā kurināmā zemākais sadegšanas siltums:
	MWh/t
	 
	2,30
	2,29
	2,29
	2,29

	Kurināmā patēriņš naturālās vienībās:
	t
	 
	3 368,96
	2 815,61
	3 297,58
	3160,72

	Katlu mājas lietderības koeficients/efektivitāte
	%
	Qbruto/KP
	75,02
	79,27
	75,83
	76,56

	Elektroenerģija
	MWh
	 
	175,71
	175,26
	185,74
	178,90

	Siltumražšanai elektroenerģija un kurināmais kopā
	MWH
	 
	7 914,86
	6 622,98
	7 737,21
	7425,01


Augstāk minētie rādītāji uzskatāmi apliecina nepieciešamību veikt katlu mājas efektivitātes paaugstināšanas pasākumus, uzstādot efektīvākus katlus un samazinot neefektīvo katlu izmantošanas laiku apkures sezonā.
[bookmark: _Toc333326217][bookmark: _Toc333329493][bookmark: _Toc333329548][bookmark: _Toc362860688]
1.5. Siltumenerģijas tarifi
[bookmark: _Toc333326219][bookmark: _Toc333329495][bookmark: _Toc333329550]Saskaņā ar 27.10.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1227 „Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem” 3.1. punktu: Siltumenerģijas apgādē nepieciešams regulēt, ja siltumenerģijas ražošanu iekārtās ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu, kas lielāka par vienu megavatu, ja lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā. 

SIA „VIESĪTES KOMUNĀLĀ PĀRVALDE” nodotais siltumenerģijas apjoms nepārsniedz 5000 MWh gadā, un tai ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu kopš 2016.gada nav noteikts regulējums. Siltumenerģijas tarifu Viesītes centralizētās siltumapgādes patērētājiem ir apstiprinājis Jēkabpils sabiedrisko pakalpojumu regulators 2008. gadā, un kopš tā laika tas ir nemainīgs, un sastāda -  40,72 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Tālākajās lapās ir apskatāma diagrammu veidā noformēta tarifa analīze dažādos griezumos.

Siltumenerģijas bilance
1.2. grafikā ir atspoguļota pēdējo trīs noslēgto gadu (2014., 2015.un 2016.) siltumtīklos nodotās siltumenerģijas daudzums. Grafikā tāpat uzskatāmi ir parādīts kurināmā patēriņš MWh siltuma ražošanai, kā arī pārdotais lietderīgais siltums patērētājiem

2016. gadā siltumtīklos nodotās siltumenerģijas daudzums ir palielinājies par 12,03% no 5111MWh līdz  5726 MWh. Grafikā var redzēt kurināmā patēriņa un saražotā siltuma attiecību, kas norāda uz katla mājas efektivitāti un lietderības koeficientu – pēdējo 3 gadu laikā vidējais lietderības koeficients sastāda 76,56%, kas ir uzskatāms par neefektīvu.

1.1. grafiks Siltumenerģijas bilance (MWh)





Siltumenerģijas zudumi
1.2.grafikā atspoguļoti saražotās siltumenerģijas zudumi 2016. gadā,  kas kopumā sastādīja 727 MWh salīdzinot ar 2015.gadu,  kad zudumu daudzums bija 696 MWh. 2016.gadā kopējie siltuma zudumi sastādīja 12,70%, kas ir uzskatāms par pieņemamu rādītāju, un ir zemāks kā 2015.gadā, kad  zudumi sastādīja 13,62%. Minētais liecina, ka siltumtīklos veiktā rekonstrukcija ir devusi pozitīvu rezultātu. 

1.2.grafiks: Siltumenerģijas zudumi

Izmaksu sadalījuma pēc izmaksu veidiem
Tabulā 1.4. detalizēti atspoguļots siltumapgādes izmaksu sadalījums pēc izmaksu veidiem siltumenerģijas ražošanas tarifa komponentē pēc 2015.gada atskaites Sabiedrisko pakalpojumu regulatoram. Lielāko īpatsvaru kopējā izmaksu struktūrā aizņem “Kurināmā izmaksas” ar 53,56%, kam seko “Darba samaksa ar sociālo nodokli” 19,77% apmērā, trešais lielākais postenis pēc īpatsvara ir uz “Elektroenerģijas izmaksas” ar 15,21%.

Tabula Nr.1.4. Siltumapgādes izmaksu sadalījumi pēc to veidiem (2015.gads)

	Izmaksu veidi
	(%)

	Kurināmā izmaksas
	53,56

	Darba samaksas un sociālais nodoklis
	19,77

	Elektroenerģija
	15,21

	Pamatlīdzekļu nolietojums 
	6,12

	pārējās mainīgās izmaksas
	2,59

	Iekārtu remonts un uzturēšanas izmaksas
	1,80

	Dabas resursu nodoklis
	0,53

	Ūdens un ķimikāliju izmaksas
	0,16






Projekta ietekme uz tarifu:
Projektā veiktās investīcijas sniegs vislielāko ietekmi uz kurināmā un darba un sociālo nodokli (kurinātāju un VSAOI komponenšu izmaksām), kas Projekta ietekmē samazināsies. No otras puses tarifu  ietekmēs investīcijas esošajā projektā: nolietojums un procentu maksājumi. Paredzams, ka Projekta realizācija nepaaugstinās esošo tarifu un tas saglabāsies līdzšinējā apmērā, kas arī tiks izmantots TEP aprēķinos.

Katlu mājas esošās un plānotās būtiskākās uzturēšanas izmaksu  izmaiņas ir norādītas 1.4. grafikā.

1.4.grafiks: Uzturēšanas izmaksu paredzamās izmaiņas
 (EUR)


[bookmark: _Toc362860689][bookmark: _Toc333326220][bookmark: _Toc333329496][bookmark: _Toc333329551]1.6. Finansiālie aspekti
2016.gadā  SIA „VIESĪTES KOMUNĀLĀ PĀRVALDE” ir pieaudzis neto apgrozījums par 9,29%, kas daļēji  ir skaidrojams ar piegādātās siltumenerģijas apjoma palielinājumu laika apstākļu izmaiņu dēļ. Ieņēmumi no siltumenerģijas ražošanas un piegādes sastāda 44% no sabiedrības kopējiem neto ieņēmumiem.

2016.gadā par 16,91% jeb 15 464 EUR salīdzinājumā ar 2015.gadu  ir samazinājušies bruto zaudējumi no saimnieciskās darbības. 

Paredzams, ka turpmākajos gados varētu tikt izbūvēts jauns siltumtrases posms, kas savienotu esošo sistēmu ar kultūras pili (aptuvenais garums 500 m).Tuvāko gadu laikā ir paredzēts veikt investīcijas katlu māju efektivitātes palielināšanā.

Uzņēmumam 2016.gadā nedaudz ir palielinājušies debitoru pircēju un pasūtītāju parādi par aptuveni 8,82% salīdzinājumā ar 2015.gadu.  Maksātspējīgo klientu skaita samazinājums ir uzskatāms par uzņēmuma galveno risku.

Svarīgākie faktori, kas nosaka uzņēmuma darbības rezultātus:
· Finansiālais stāvoklis (tarifu politika);
· Cenu pieaugums energoresursiem un izejvielām;
· Bezdarba līmenis valstī, kas ietekmē iedzīvotāju parādu pieaugumu par komunāliem maksājumiem.
Lai novērtētu SIA „VIESĪTES KOMUNĀLĀ PĀRVALDE” finansiālos aspektus un stāvokli, ir jāanalizē uzņēmuma Gada pārskati, kā arī svarīgākie uzņēmuma finansiālā stāvokļa rādītāji. 

Zemāk esošajās tabulās tiek apskatīta uzņēmuma saimnieciskā darbība un tās rezultāts 2015. un 2016. gadā (pēdējā noslēgtajā gadā). Lai korekti un uzskatāmi, dinamikas rindas ietvaros, varētu redzēt posteņu īpatsvaru un to izmaiņas gada griezumā, tiek pielietota uzņēmuma finanšu pārskatu horizontālā un vertikālā analīze. 

Situācijas novērtējumam un izpratnei tiek aprēķināti svarīgākie finansiālā stāvokļa  rādītāji.

1.4. tabula Uzņēmuma Peļņas un zaudējumu aprēķins
	PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	2016
	2015
	2016/2015

	
	EUR
	EUR
	Pieaugums %

	Neto apgrozījums
	456 262
	417 495
	9,29

	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
	-532 240
	-508 937
	4,58

	Bruto peļņa vai zaudējumi
	-75 978
	-91 442
	-16,91

	 
	 
	 
	 

	Pārdošanas izmaksas
	0
	0
	0,00

	Administrācijas izmaksas
	-15 454
	-20 878
	-25,98

	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
	88 095
	109 092
	-19,25

	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
	-16 252
	-25 595
	-36,50

	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
	0
	 
	

	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
	-675
	-2 699
	-74,99

	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem
	-20 264
	-31 522
	-35,71

	 
	 
	 
	 

	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem
	-20 264
	-31 522
	-35,71

	Uzņēmuma ienākuma nodoklis
	 
	0
	 

	Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām
	 
	33993
	 

	Pārējie nodokļi
	0
	 
	 

	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi
	-20 264
	2 471
	-920,07




1.5. tabula Uzņēmuma bilances aktīvs
	
AKTĪVS
	2016.gads
	2015.gads
	2016/2015

	
	EUR
	EUR
	Pieaugums %

	 
	 
	 
	 

	Ilgtermiņa ieguldījumi
	 
	 
	 

	Nemateriālie ieguldījumi
	 
	 
	 

	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības
	 
	 
	

	Nemateriālā vērtība
	 
	 
	 

	Citi nemateriāli ieguldījumi
	 
	 
	

	Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 

	Nemateriālie ieguldījumi kopā
	0
	0
	

	 
	 
	 
	 

	Pamatlīdzekļi
	 
	 
	 

	Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi
	3 241 207
	3 406 269
	-4,85

	Pamatlīdzekļu izvietošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas
	 
	 
	 

	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces
	 
	 
	 

	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
	38 699
	37 923
	2,05

	Pamatlīdzekļi kopā
	3 279 906
	3 444 192
	-4,77

	 
	 
	 
	 

	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
	 
	 
	 

	Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori
	 
	 
	 

	Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi
	 
	 
	 

	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 

	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā
	3 279 906
	3 444 192
	-4,77

	 
	 
	 
	 

	Apgrozāmie līdzekļi
	 
	 
	 

	Krājumi
	 
	 
	 

	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
	8 189
	15 975
	-48,74

	Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi
	 
	 
	 

	Avansa maksājumi par krājumiem
	 
	 
	 

	Krājumi kopā
	8 189
	15 975
	-48,74

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Debitori
	 
	 
	 

	Pircēju un pasūtītāju parādi
	138890
	127 634
	8,82

	Radniecīgo sabiedrību parādi
	0
	0
	0,00

	Citi debitori
	 
	 
	

	Nākamo periodu izmaksas
	317
	314
	0,96

	Uzkrātie ieņēmumi
	0
	 
	 

	Debitori kopā
	139 207
	127 948
	8,80

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Nauda
	34548
	20 138
	71,56

	 
	 
	 
	 

	Apgrozāmie līdzekļi kopā
	181 944
	164 061
	10,90

	
	 
	 
	 

	AKTĪVS KOPĀ
	3 461 850
	3 608 253
	-4,06




1.6. tabula Uzņēmuma bilances pasīvs
	
PASĪVS
	2016.gads
	2015.gads
	2016/2015

	
	EUR
	EUR
	Pieaugums %

	 
	 
	 
	 

	Pašu kapitāls
	 
	 
	 

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
	2 223 108
	2 223 108
	0,00

	Rezerves
	 
	 
	 

	   d) pārējās rezerves
	7 463
	70 431
	-89,40

	Nesadalītā peļņa:
	 
	 
	 

	a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
	-230 197
	-294 064
	-21,72

	b) pārskata gada nesadalītā peļņa
	-20 264
	2 471
	-920,07

	Pašu kapitāls kopā
	1 980 110
	2 001 946
	-1,09

	 
	 
	 
	 

	Uzkrājumi
	 
	 
	 

	Citi uzkrājumi
	0
	6 677
	 

	Uzkrājumi kopā
	0
	6 677
	 

	 
	 
	 
	 

	Kreditori
	 
	 
	 

	Ilgtermiņa kreditori
	 
	 
	 

	Aizņēmumi no kredītiestādēm
	6 384
	12 768
	-50,00

	Atliktā nodokļa saistības
	 
	 
	

	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
	 
	 
	 

	Parādi radniecīgām sabiedrībām
	 
	 
	 

	Nākamo periodu ieņēmumi
	1 313 919
	1 398 521
	 

	Ilgtermiņa kreditori kopā
	1 320 303
	1 411 289
	-6,45

	 
	 
	 
	 

	Īstermiņa kreditori
	 
	 
	 

	Aizņēmumi no kredītiestādēm
	18 875
	62 377
	-69,74

	Citi aizņēmumi
	 
	 
	 

	No pircējiem saņemtie avansi
	4 250
	4 623
	-8,07

	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
	16 343
	10 300
	58,67

	Parādi radniecīgām sabiedrībām
	 
	 
	 

	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
	13 881
	9 505
	46,04

	Pārējie kreditori
	8 389
	7 682
	9,20

	Nākamo periodu ieņēmumi
	86 398
	86 398
	0,00

	Uzkrātās saistības
	13 301
	7 456
	78,39

	Īstermiņa kreditori kopā
	161 437
	188 341
	-14,28

	 
	 
	 
	 

	Kreditori kopā
	1 481 740
	1 599 630
	-7,37

	 
	 
	 
	 

	PASĪVS KOPĀ
	3 461 850
	3 608 253
	-4,06




Svarīgākie SIA „VIESĪTES KOMUNĀLĀ PĀRVALDE” finansiālā stāvokļa rādītāji ir norādīti 1.7. tabulā

1.7. tabula Finansiālā stāvokļa rādītāji
	Koeficients
	Formula
	Vērtība

	
	
	2016
	2015

	Kopējā likviditāte
	Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības
	1,13
	0,87

	Starpseguma  likviditāte
	(Nauda + Debitori) / Īstermiņa saistības
	1,08
	0,92

	Absolūtā likviditāte
	Nauda / Īstermiņa saistības
	0,21
	0,107

	Finansiālās neatkarības rādītājs
	Pašu kapitāls / Kopējais kapitāls
	0,57
	0,55

	Finansiālās atkarības rādītājs
	Aizņemtais kapitāls / Kopējais kapitāls
	0,43
	0,44

	Finanšu riska rādītājs
	Aizņemtais kapitāls / Pašu kapitāls
	0,75
	0,80

	Bruto peļņas rentabilitāte
	Bruto peļņa (jeb segums) / Neto apgrozījums
	-0,17
	-0,22

	Operatīvās darbības (pamatdarbības) rentabilitāte
	Peļņa pirms procentiem un nodokļu atskaitījumiem / Neto apgrozījums
	-0,04
	-0,07

	Neto peļņas rentabilitāte jeb peļņas norma
	Neto peļņa  / Neto apgrozījums
	-0,04
	-0,076

	Kopējo aktīvu rentabilitāti
	Peļņa pirms procentiem un nodokļu atskaitījumiem / Aktīvi (vid.)
	-0,006
	-0,008

	Tīrais apgrozāmais kapitāls
	Apgrozāmie līdzekļi - Īstermiņa saistības
	20 507,00
	-24 280,00




Galvenie uzņēmuma finansiālā stāvokļa secinājumi:
· Uzņēmuma apgrozījums 2016. gadā palielinājies  par 9,29 % sastādot 456 262 EUR;
· 2016.gadā uzņēmuma darbības rezultāts bija zaudējumi -  -20 264 EUR  salīdzinot ar 2015.gadu, kad bija peļņa 2 471 EUR;
· Aktīvu kopsumma samazinājusies par 4,06%;
· Kopējie debitoru parādi ir palielinājušies par 8,82
· Uzņēmuma kopējās likviditātes rādītājs 2016.gada beigās bija 1,13, kas ir augstāk kā 2015.gadā, un ir uzskatāms par atbilstošu normai;
· Uzņēmuma “ātrās” likviditāte, kas tika aprēķināta Naudas līdzekļi + īstermiņa vērtspapīri + debitori)/ īstermiņa saistības sasniedza 1,06 rādītāja līmeni, kas ir atbilstošā līmenī.
· Kopējais kreditoru apmērs uz 2016. gada beigām ir samazinājies par 7,37% salīdzinājumā ar 2015. gadu un sastādīja 1 481 740  EUR;
· Īstermiņa kreditoru apmērs 2016. gada beigās samazinājās par 14,28% un sastādīja 161 437 EUR;
· Tīrais apgrozāmais kapitāls ir pozitīvs un 2016.gadā ir ievērojami labāks par 2015.gadu, kad tas bija negatīvs, sasniedzot 20 507 EUR, nodrošinot nākotnes investīcijām kredītu piesaistes iespēju;
· Finansiālā riska rādītājs ir optimālā līmenī – 2016.gadā 0,75.
Izvērtējot 1.8.tabulā norādītos finanšu rādītājus, var secināt, ka SIA “VIESĪTES KOMUNĀLĀ PĀRVALDE” uzņēmums ir stabils un maksātspējīgs. Tam ir pietiekoši liels pašu kapitāls, lai segtu savus ārējos parādus. Uzņēmumam ir  atbilstoša likviditāte, un tam  ir pieejami naudas līdzekļi, tā darbības nodrošināšanai.
Projekta iesnieguma pielikumā “Finanšu prognozes” sheet”koeficienti” ir redzama Projekta īstenošanas pozitīvā ietekme uz visiem uzņēmuma finanšu rādītājiem.

[bookmark: _Toc362860690]1.7. Institucionālie un organizatoriskie aspekti
Lai SIA „VIESĪTES KOMUNĀLĀ PĀRVALDE” spētu nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus, uzņēmumā vidēji tiek nodarbināti 27 kvalificēti speciālisti, kas nodrošina uzņēmuma ikdienas darbu un veic kontroles pasākumus pār procesiem, un iekārtām. 

Štatu struktūru veido : 
· Valde (valdes priekšsēdētājs un valdes loceklis);
· Pārvaldes aparāts (struktūrvienības vadītājs, vecākā grāmatvede, kasiere, uzskaitvede, apkopēja);
· Namu apsaimniekošana (sanitārtehniķis, atkritumu savācējs);
· Traktortehnika ( atkritumu vedējs, 3 traktortehnikas vadītāji);
· Katlu māja (4 apkures operatori (apkures laikā), ūdens pārstrādes operators (apkures laikā), attīrīšanas iekārtas operators, rokas lokmetinātājs/elektroatslēdznieks);
· Viesītes pirts (vecākā saimniecības pārzine, kurinātājs);
· Saukas komunālā saimniecība (kasiere un 2 sanitārtehniķi);
· Elkšņu komunālā saimniecība (sanitārtehniķis);
· Rites komunālā saimniecība (sanitārtehniķis).

SIA „VIESĪTES KOMUNĀLĀ PĀRVALDE” darbiniekiem ir attiecīgā izglītība un darba pieredze, lai sekmīgi veiktu sev uzticētos darba uzdevumus. 

[bookmark: _Toc333326221][bookmark: _Toc333329497][bookmark: _Toc333329552][bookmark: _Toc362860691]1.8. Tirgus un sociālekonomiskie faktori 
Viena no nozarēm, kurā SIA „VIESĪTES KOMUNĀLĀ PĀRVALDE” veic saimniecisko darbību ir  enerģētika. Enerģētika ir viena no svarīgākajām nozarēm, kas atstāj ļoti lielu iespaidu uz IKP. Enerģētikas nozare, galvenokārt, tiek iedalīta šādās apakšnozarēs:
· elektroenerģijas ražošana, pārvade, sadale un elektroapgāde;
· ar enerģētiku saistītā būvniecība;
· ar enerģētiku saistītā rūpniecība;
· [bookmark: _Toc437463972][bookmark: _Toc440885844][bookmark: _Toc437271180]gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana.

Viens no Latvijas enerģētikas politikas ilgtermiņa mērķiem ir nodrošināt ilgtspējīgu enerģētiku, kas nodrošina enerģētikas ilgtspēju gan ekonomiskā, gan sociālā, gan vides izpratnē. To plānots panākt, uzlabojot energoefektivitāti, ieviešot viedās tehnoloģijas un veicinot augsti efektīvu ražošanas tehnoloģiju un atjaunojamo energoresursu (turpmāk – AER) izmantošanas tehnoloģijas.
LR Ekonomikas ministrija kā vienu no problēmām ir identificējusi nepietiekama esošās centralizētās siltumapgādes infrastruktūras attīstība un  efektivitāte. (Latvijas enerģētikas politikas ilgtermiņa stratēģija).

2015.gadā centralizēto siltumenerģiju pārdošanai ražoja 618 katlumājās un 183 koģenerācijas stacijās, kuras pārdošanai kopā saražoja  centralizētās siltumenerģijas. (CSP dati). 2015. gadā Latvijā saražotais siltumenerģijas apmērs sastāda 7072 tūkst MWh, kur 612 tūkst MWh jeb 8,7% tika saražoti Zemgales reģionā. 
[bookmark: _Toc333326222][bookmark: _Toc333329498][bookmark: _Toc333329553]
Katlu māju sadalījums pēc kurināmā veida 2015.gadā bija sekojošs: 255 (41,3%) katlu mājas kā kurināmo izmanto dabasgāzi, 127 (20,6%) katlu mājas kā kurināmo izmanto malku, 124 (20,1%) katlu mājas kā kurināmo izmanto šķeldu, 53 (8,6%) katlu mājas kā kurināmo izmanto granulas.

Pētot projekta īstenošanas vietu, tiek secināts, ka siltumenerģijas pārvades un sadales pakalpojumus Viesītes pilsētā sniedz pašvaldībai piederošs uzņēmums - SIA „VIESĪTES KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”, kurai ir visa nepieciešamā siltumapgādes infrastruktūra un iekārtas. Tā kā pašvaldībai ir tiesības lemt par pakalpojuma sniedzēju, tad droši var apgalvot, ka SIA „VIESĪTES KOMUNĀLĀ PĀRVALDE” būs vienīgais šāda veida pakalpojuma sniedzējs projekta teritorijā. Ja tirgū ienāks jauns uzņēmums, tad tam būs jāveido paralēlā siltumapgādes sistēma, kas prasīs lielus finanšu resursus.

Tāpat kā jebkuru uzņēmumu Latvijā, tā arī SIA „VIESĪTES KOMUNĀLĀ PĀRVALDE” ietekmē notiekošie sociālekonomiskie procesi valstī. Izmaiņas nodokļu likmēs, LR likumdošanā, ES direktīvās – tas viss atstāj iespaidu kā uz uzņēmumu, tā arī gala patērētāju.

Tāpat jāuzsver, ka:
· enerģija, kas tiek saražota no atjaunojamiem resursiem, nav pakļauta naftas cenu svārstībām un citiem ģeopolitiskiem procesiem;
· tiek samazināti politiskie, vides un ekonomiskie riski, kuri rodas izmantojot fosilos resursus;
· biomasas resursu sagatavošana veicina mežsaimniecības un lauksaimniecības attīstību reģionos, rada jaunas darba vietas.

[bookmark: _Toc362860692]1.9. Vides aspekti
Viens no lielākajiem vides piesārņotājiem ir katlu mājas, kas izmanto fosilo kurināmo - ogles, naftu, dabasgāzi, utt. Ņemot vērā to, ka SIA „VIESĪTES KOMUNĀLĀ PĀRVALDE” ir sociāli atbildīgs uzņēmums, tas kā kurināmo izmanto atjaunojamo kurināmo – šķeldu un malku, un arī pēc Projektā paredzēto darbību veikšanas kā kurināmā veidu turpinās izmatot šķeldu. 

SIA „VIESĪTES KOMUNĀLĀ PĀRVALDE” savu vides aizsardzības politiku veido, balstoties uz valsts institūciju izstrādāto normatīvo dokumentu prasībām. Projekta gaitā veicamās aktivitātes ir virzītas uz siltumavota efektivitātes palielināšanu, kā rezultātā samazināsies kurināmā patēriņš, tādā veidā ir uzskatāms, ka Projektam nebūs negatīva ietekme uz vidi. 


[bookmark: _Toc333326223][bookmark: _Toc362860693]Pastāvošās problēmas un to risinājumu alternatīvas
0. [bookmark: _Toc333326224][bookmark: _Toc333329499][bookmark: _Toc333329554][bookmark: _Toc362860694]Pastāvošās problēmas
Viesītes katlu mājā ir konstatētas šādas problēmas:
· Zema siltumavota efektivitāte: Esošā siltumavota – katlu mājas efektivitāte ir zema vidējais lietderības koeficients par pēdējiem 3 gadiem sastāda 76,56%, līdz ar to ir būtiski jāpaaugstina siltumenerģijas ražošanas efektivitāte. 
· Augstas uzturēšanas izmaksas: Esošais katlu mājas risinājums, kad kurināmā padeve nav pilnībā automatizēta, apkures sezonā noslogo 4 apkures operatorus - , kas ir ekonomiski neizdevīgi.

Zema siltumavota efektivitāte 
Esošo divu malkas un viena šķeldas katlu stāvoklis ir neapmierinošs, katli  ir novecojuši un to darbības nodrošināšanai ir nepieciešami regulāri remontdarbi.  
Esošā katlu apkures sistēma nodrošina gan maksimālās, gan minimālās jaudas nodrošināšanu attiecīgajos gada periodos. Esošo katlu stāvoklis ir neapmierinošs, katli ir novecojuši (vecākajam no tiem ir vairāk nekā 20 gadi), to darbības nodrošināšanai ir nepieciešami regulāri remontdarbi un rezerves daļu nomaiņa. AK 2000 katla priekškurtuvē ir parādījušās plaisas, tai jau veikts kapitālais remonts, hidrosistēma regulāri iziet no ierindas, regulāri nestrādā gaisa automātiskā padeve. AK 1000 1MW katla reālā jauda ir tikai 0,6MW.
Reālie katlu lietderības koeficienti ir būtiski zemāki kā norādīts ražotāja pasē un katru apkures sezonu būtiski krītas. 2016.gada sezonā sasniedz aptuveni  75,83% (2015.gadā lietderības kopējais lietderība koeficients bija 79,27%). Tādā veidā tiek patērēts lielāks kurināmā daudzums, kas sadārdzina siltuma ražošanas izmaksas, kas nav efektīvi.
Katlu mājas kurināmā patēriņš (MWh), kā arī reālais katlu mājas lietderības koeficients ir norādīts tabulā Nr 2.1.
Tabula Nr.2.1.
	
	2014
Kopā
	


2015
Kopā
	2016
Kopā
	

Vidēji par pēdējiem 3 gadiem

	Kurināmā patēriņš (MWh)
	7 739,15
	6 448
	7 551
	7246,11

	Saražotais siltums (MWh)
	5 806,00
	5 111
	5 726
	5547,67

	Piegādātais siltums (MWh)
	4 687
	4 415
	4 999
	4700,30

	Šķeldas patēriņš (ber m3)
	
8 908
	8 404
	9 206
	
8 839

	Malkas patēriņš (m3)
	
612,90
	60
	341
	
328,97

	Kopējais koksnes kurināmā patēriņš pārvērsts tonnās (t)
	3 369
	2816
	3298
	3160,72

	Zemākais sadegšana siltums (MWh/t)
	2,30
	2,29
	2,29
	
2,29

	Katlu mājas efektivitāte (%)
	75,02
	79,26%
	75,83%
	
76,56%



Augstāk tabulā norādīto katlu mājas kurināmā patēriņš (MWh) siltumenerģijas ražošanai tiek aprēķināts peč formulas:
Qiev = B * Qzd, MWh/gadā , 
kur
Qiev - ievadītais enerģijas daudzums, MWh/gadā
B - patērētais kurināmā daudzums, t/gadā
Qzd - kurināmā zemākais sadegšanas siltums, MWh/t 
Siltumavota efektivitātes aprēķināšanai ir izmantoti SIA “VIESĪTES KOMUNĀLĀ PĀRVALDE” rīcībā esošie dati par saražoto siltumu (pēc skaitītāja rādītājiem) un kurināmā patēriņu (pēc uzskaites datiem), kā arī pēc atskaitēm Sabiedrisko pakalpojumu  regulatoram.. Atskaitēs regulatoram, zemākais sadegšanas siltums šķeldai no 0,756 līdz 0,76 MWh/ber.m3, savukārt malkai no 1,56 līdz 1,59 MWh/m3.
Kā kurināmā zemākās sadegšanas siltums tiek piemērots koeficients 2,29 MWh/t, kas ir atbilstošs patērētās šķeldas un malkas kvalitātei, kā arī atbilst uzņēmuma iekšējai atskaites sistēmai. 

Augstāk norādītā situācija ir uzskatāma par neapmierinošu un neefektīvu. Apkures katlu alternatīvie piedāvājumi tirgū piedāvā daudz efektīvākus risinājumus, kur  šķeldas katlu efektivitātes koeficients ir vismaz 87%, neatkarīgi no patērētā kurināmā kvalitātes, kā arī katlu sistēma ir pilnībā automatizēta, tajā skaitā nodrošinot elektroenerģijas ietaupījumu.

Augstas uzturēšanas izmaksas
Lai gan kurināma padeves process ir daļēji automātisks, apkures sezonas laikā nodrošina 4 kurinātāji, kuri malkas kurināmā izmantošanas gadījumā veic tās sagatavošanas procesu, kas sevī ietver, malkas sazāģēšanu un pārvietošanu līdz siltumavotam. Apkures sezonas laikā ūdens pārstrādes operators (uz nepilnu darba laiku) veic ūdens sagatavošanu.

2016.gada augstāk minēto darbinieku darba izmaksas kopā ar VSAOI sastādīja 17 247,35 
EUR (tajā skaitā VSAOI maksājumi). Kurinātāju un laborantes darba un VSAOI izmaksas par pēdējiem 2 gadiem ir norādītas grafikā Nr.2.1.

2.1.Grafiks Darbinieku izmaksu dinamika




Augstāk norādītā situācija ir uzskatāma par neapmierinošu un neefektīvu. Apkures katlu alternatīvie piedāvājumi tirgū piedāvā kurināmā automatizētās padeves sistēmas, kas ļauj apkures sezonā iztikt ar 1 darbinieku. 

Lai sekmētu siltumavota efektivitātes paaugstināšanu samazinot siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa ietaupījumu siltumenerģijas ražošanā, kā arī samazinātu ar katlu mājas uzturēšanu saistītās personāla izmaksas, ir nepieciešams uzstādīt jaunu  katlu sistēmu ar augstu lietderības koeficientu, kā arī uzlabotu automātisko vadību un padevi.
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2.2. Risinājuma alternatīvas
Lai tiktu atrisinātas pastāvošās problēmas Viesītes katlu mājas  siltumavota efektivitātes palielināšanā, ir nepieciešams:
· uzstādīt jaunu šķeldas katlu sistēmu, kas pilnībā aizvietos esošos katlu mājas neefektīvos un tehniski sliktā stāvoklī esošos katlus. Jaunā katlu sistēmas jauda būs 4,5MW, kas sastāvēs no 2 šķeldas katliem, viens 3,0 MW un otrs 1,5 MW, sistēma būs ar automātisko kurināmā padevi.
Plānots, ka 2 katlu sistēma nodrošinās efektīvu kurināmā patēriņu pie dažādām āra temperatūrām. 2 dažādu jaudas katlu izmantošana dažādās kombinācijās (pa vienam vai kopā) nodrošinās visaugstāko katla efektivitāti, ļaujot katliem darboties to optimālā režīmā. Paredzams, ka katlu mājas lietderības koeficients būs 87%.
Tāpat ir paredzams, ka jauno apkures katlu sistēmu būs pilnībā automatizēta, un to varēs apkalpot 1 darbinieks, kas ir par 3 darbiniekiem/kurinātājiem mazāk kā apkalpojot līdzšinējo katlu sistēmu.
Šis risinājums turpmāk tiks dēvēts, kā „Alternatīva Nr.2”.
Citas risinājuma alternatīvas ir:
· Nemainīt esošo situāciju: “Esošais katls” (Alternatīva Nr.1);
· uzstādīt jaunu šķeldas katlu sistēmu, kas pilnībā aizvietos esošos katlu mājas katlus. Jaunās katlu sistēmas kopējā jauda būtu 5,0MW, kas sastāvētu no 2 šķeldas katliem, abi pa 2,5MW, sistēma būtu ar automātisko kurināmā padevi (Alternatīva Nr.3).
Pamatā salīdzinājumam jābūt balstītam uz :
· katla mājas efektivitāti un kurināmā un elektroenerģijas patēriņu siltuma saražošanā;
· katla mājas uzturēšanas izmaksām, tajā skaitā personāla;
· kopējām alternatīvas izmaksām, tajā skaitā ES fondu pieejamību

2.2.tabula Alternatīvu salīdzinājums
	Nr.p.k.
 
	Salīdzināmie lielumi
 
	Alt. 1
 
	Alt.2
 
	Alt.3
 

	1. SILTUMAVOTA EFEKTIVITĀTE*

	 
	 
	 

	1.1.
	Kopējā jauda (MW)
	4
	4,5
	5

	1.2.
	Lietderības koeficients (%)
	76,56
	87
	83

	1.3.
	Plānotais saražotais siltums (MWh)
	5 726,00
	5 726,00
	5 726,00

	1.4.
	Plānotais kurināmā patēriņš (MWh)
	7 246,11
	6 376,63
	6 683,94

	1.5.
	Plānotais elektrības patēriņš (MWh)
	178,90
	178,90
	178,90

	1.6.
	Plānotais kopējais kurināmā un elektrības patēriņš (Mwh)
	7 425,01
	6 555,53
	6 862,84

	1.7.
	Kurināmā un elektroenerģijas patēriņa samazinājums (%)
	0
	11,71
	7,57

	2. UZTURĒŠANAS IZMAKSAS

	
	
	

	2.1.
	Automātiskā sistēma
	Nē
	Jā
	Jā

	2.2.
	Nepieciešamais kurinātāju un ūdens pārstrādes operatoru  skaits
	4,5
	1,5
	1,5

	
	Kurināmā izmaksas gadā (EUR)
	78 152,16
	73 177,08
	76 703,78

	2.3.
	Plānotie ieņēmumi gadā (EUR)**
	203 555,21
	203 555,21
	203 555,21

	2.4.
	Uzturēšanas izmaksas gadā (EUR)***
	161 220,94
	141 927,64
	145 454,34

	2.5.
	Saldo
	42 334,27
	61 627,57
	58 100,87

	3.KATLA IZMAKSAS UN ES FONDU PIEEJAMĪBA

	
	
	

	3.1.
	Izmaksas bez PVN (EUR)
	0
	457 000
	394 200

	3.1.
	ES fondu pieejamības iespēja
	Nē
	Jā
	Jā

	3.2.
	Plānotais ES fondu atbalsts (EUR)****
	0
	145 000
	115 680

	3.3.
	Kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums 1 gadā siltumenerģijas ražošanā uz KF līdzfinansējumu 1000 euro
	NA
	6,00
	4,86

	3.4.
	Kurināmā un elektroenerģijas patēriņa samazinājums (%)
	0
	11,71
	7,57



*Siltumefektivitātes sadaļā visi patēriņi ir norādīti kā vidējie pēdējo 3 gadu laikā (2014.,2015.un 2016.gads)
**Plānotie ieņēmumi visu alternatīvu gadījumā tiek balstīti uz pēdējā noslēgtā gada 2016 ieņēmumu rādītājiem;
***Uzturēšanas izmaksas Alternatīvai Nr.1 atbilst 2016.gada izmaksām, Alternatīvai Nr.2 ir norādītas TEP 4.sadaļā “Finanses”;
**** Plānotais ES fondu atbalsts ir aprēķināts saskaņā ar MK noteikumu Nr. 135 no 07.03.2017. 8.2. punktu.

 
Attiecībā uz siltumavota efektivitāti:
· Vislielākais kurināmā samazinājums siltumenerģijas ražošanai ir Alternatīvā Nr.2 – 11,71%;
· Alternatīvā Nr 3 ir plānots kurināmā samazinājums – 7,57%;
· Alternatīva Nr.1 netiek uzlabota siltumavota efektivitāte;
· Visās alternatīvās ir vienāds elektroenerģijas patēriņš.

Attiecībā uz uzturēšanas izmaksām:
· Visaugstākās uzturēšanas izmaksas ir Alternatīvā Nr.1, kura ir arī vienīgā alternatīva, kas neparedz automātiskās sistēmas ieviešanu;
· Alternatīva Nr.2 un Nr.3 paredz pilnas automātiskās sistēmas izveidi, kas samazina esošo kurinātāju skaitu no 4 uz 1;
· Alternatīva Nr.2 ir visizdevīgākā no uzturēšanas izmaksu viedokļa – par 3,06% mazākas uzturēšanas izmaksas nekā Alternatīvai Nr.3. 

Attiecībā uz Katla izmaksām un ES fondu pieejamību
· No plānotā investīciju apjoma visizdevīgākā ir Alternatīva Nr.3;
· Viskonkurētspējīgākā alternatīva ES fondu apguvē ir Alternatīva Nr.2, kurai ir visaugstākie iespējamie punkti kvalitātes kritērijos 5.un 6.
Citi aspekti
· Alternatīva Nr.3, kas paredz divu 2,5 MW katlu uzstādīšanu, veidos 5 MW sistēmu, kas būs pārāk jaudīga priekš plānotā patēriņa.2,5MW katls būs mazāk efektīvs siltākos laika apstākļos. Uzstādāmā šķeldas apkures katla  minimālā darbināšanas jauda ir aptuveni 20 % (0,5 MW) no katla jaudas (2,5MW), un siltajā gada posmā dažreiz ir nepieciešama apkure ar zemākas jaudas par 0,5MW izmantošana. Minētais apstāklis varētu mazināt kopējo katlu mājas efektivitāti. TEP tiek pieņemts, ka šādā gadījumā kopējā katlu mājas efektivitāte būtu 83% .
· Alternatīvā Nr.2 Kopējā katlu mājas jaudu palielinās līdz 4,5 MW ļaujot nodrošināt nākotnē plānotā Kultūras pils apgādi ar nepieciešamo siltumenerģijas daudzumu 

Salīdzinot visas trīs alternatīvas tiek secināts, ka:
· Alternatīva Nr.2 nodrošina vislielāko kurināmā patēriņa ietaupījumu, kas ir par 11,71% mazāk nekā pirms Projekta īstenošanas;
· Alternatīva Nr.3 paredz vismazāko investīciju apjomu;
· Alternatīva Nr.2 un Alternatīva Nr.3.ļauj izmantot ES fonda finansējumu;
· Alternatīva Nr.2. ir viskonkurētspējīgākā ES fondu piesaistē;
· Alternatīva Nr.3 nerisina riskus, kas ir saistīti ar efektivitāti siltākos laika apstākļos;
· Alternatīva Nr.2 ir pierādīta ekonomiskā dzīvotspēja, skatīt tehniski ekonomiskā pamatojuma 4.daļu „Finanses”.

[bookmark: _Toc333326226][bookmark: _Toc333329501][bookmark: _Toc333329556][bookmark: _Toc362860696]2.3. Izvēlētas alternatīvas pārākums pār citām alternatīvām
Apskatot un izanalizējot visas trīs alternatīvas, kas detalizēti aprakstītas šī TEP 2.2. apakšnodaļā, tiek secināts, ka vispiemērotākais, racionālākais un ekonomiski izdevīgākais tehniskais risinājums, lai tiktu atrisinātas pastāvošās problēmas Viesītes katlu mājā  ir norādīts Alternatīvā Nr.2, proti uzstādīt ar šķeldu kurināmu automatizētu 2 katlu sistēmu ar kopējo jaudu 4,5 MW apmērā, pilnībā nomainot līdz šim izmantotos apkures katlus.
Izvēle tiek balstīta uz:
· Kurināmā patēriņa samazinājumu;
· Patērētā kurināmā un elektroenerģijas samazinājumu MWh/gadā pret Projekta attiecināmajām izmaksām;
· Uzturēšanas izmaksu samazinājumu;
· SIA „VIESĪTES KOMUNĀLĀ PĀRVALDE” finansiālajām iespējām;
· ES fondu pieejamību;
· Siltumenerģijas ražošanas procesa riskiem.
Projekts paredz ar šķeldu kurināmu. automatizētu 2 katlu sistēmu ar kopējo jaudu 4,5 MW apmērā uzstādīšanu.
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Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitāti Viesītes pilsētas  katlu mājā, paaugstinot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, samazinot kurināmā un elektroenerģijas patēriņu par 11,71%

Projekta īstenošanas rezultātā tiks veicināta vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošana, tā kā, kā kurināmā veids tiks turpināts  izmantot šķeldu.

Lai projekta mērķis tiktu realizēts, ir nepieciešama veikt 2 esošo ar šķeldu kurināmo katlu nomaiņu pret 2 jauniem ar šķeldu kurināmiem katliem ar automātisko padevi ar kopējo jaudu 4,5MW un lietderības koeficientu 87%. Projekta darbības arī ietvers  automātiskās padeves sistēmas uzstādīšanu  un veco apkures katlu demontāža.

Realizējot projekta mērķi, tiks novērstas galvenās pastāvošās problēmas katlu mājā:
· Zema siltumavota efektivitāte: Esošā siltumavota – šķeldas katlu sistēmas efektivitāte ir zema, līdz ar to ir būtiski jāpaaugstina siltumenerģijas ražošanas efektivitāte. 
· Augstas uzturēšanas izmaksas: Esošais katlu mājas risinājums, kad kurināmā padeve nav  līdz gala automatizēta, apkures sezonā noslogo 4 kurinātājus, kas ir ekonomiski neizdevīgi.

Projekta ietvaros tiks uzstādīta jaunu šķeldas katlu sistēmu, kas pilnībā aizvietos esošo. Jaunā katlu sistēmas jauda būs 4,5 MW, kas sastāvēs no 2 šķeldas katliem, viens 3,0 MW un viens 1,5 MW, sistēma būtu ar automātisko kurināmā padevi.
Plānots, ka 2 katlu sistēma nodrošinās efektīvu kurināmā patēriņu pie dažādām āra temperatūrām. 2 dažādu jaudas katlu izmantošana dažādās kombinācijās (pa vienam vai kopā) nodrošinās visaugstāko katla efektivitāti, ļaujot katliem darboties to optimālā režīmā. Paredzams, ka katlu mājas lietderības koeficients būs 87%.
Tāpat ir paredzams, ka jauno apkures katlu sistēmu būs automatizēta, un to varēs apkalpot 1 darbinieks/operators, kas ir par 3 darbiniekiem mazāk kā apkalpojot esošo katlu sistēmu.
Esošo katlu sistēmas iekārtu nomaiņa ietver: bunkura nomaiņu, kurā krīt šķelda , kā arī visas iekārtas, kas ir pēc bunkura - padeve kurtuvēs,  katli, pelnu izvadīšana, pelnu attīrīšana, dūmsūcēji, un citu iekārtu nomaiņa.
Tiek plānots, ka projekta rezultātā par 11,71% samazināsies kurināmā patēriņš (MWh), paaugstinot siltumražošanas efektivitāti.

Tiek plānots, ka projekta rezultātā ikgadu tiks ietaupīti 6,00 MWh siltumražošanas procesā uz katriem KF finansējuma 1000 EUR.

Lai projekta mērķis varētu tikt realizēts, tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi:
· Izveidot iepirkuma plānu un iepirkuma nolikumu;
· Izsludināt iepirkumu;
· Līgumu slēgšana ar katlu sistēmas piegādātāju;
· Sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju un iesniegt Projekta iesniegumu CFLA vērtēšanai;
· Saņemt pozitīva atzinuma saņemšana no CFLA;
· Avansa maksājuma pieprasījums
· Katlu sistēmas nomaiņas darbu 1.kārtas pabeigšana (3,0 MW katla uzstādīšanu);
· Katlu sistēmas nomaiņas darbu 2.kārtas pabeigšana (1,5 MW katla uzstādīšanu)
· KF līdzfinansējuma saņemšana
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Lai projekta mērķis tiktu realizēts, ir nepieciešams tehniskais nodrošinājums, par ko būs atbildīgs uzņēmums, ar ko tiks slēgts līgums par darbu izpildi. Uzņēmumam būs jānodrošina viss nepieciešamais aprīkojums, lai rekonstrukcijas darbi varētu tikt veikti kvalitatīvi un termiņā.

Darba materiāli, izejvielas, katlu iekārtas tiks iegādātas pie uzņēmuma, kurš būs uzvarējis iepirkuma konkursā, kas tiks izsludināts saskaņā ar „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu”. Pirms iepirkuma izsludināšanas tiks izveidots iepirkuma plāns un iepirkuma nolikums.

SIA „VIESĪTES KOMUNĀLĀ PĀRVALDE” īpašumā ir biroja tehnika un telpas, kas palīdzēs un nodrošinās projekta vadību un administrēšanu.

PLĀNOTO KATLU  UN PADEVES SISTĒMAS SPECIFIKĀCIJA 

I.Sistēmas darbības un galveno iekārtu apraksts
Tehnoloģiskajām iekārtām, piedāvātajai iekārtu tehnoloģijai funkcionāli un tehniski ir jabūt pilnvērtīgai (bez vēlākiem papildinājumiem), jāatbilst projektam, projekta un iepirkuma dokumentācijai un sekojošām prasībām (prasības attiecās uz visām piedāvātajām iekārtām, to sastāvdaļām, risinājumiem un tehnoloģijām):

1.     Automātika – vadība; kontroles sistēma.
Apkures sistēmas un ūdens daļas vadības un kontroles sistēmai bez personāla klātbūtnes, uzraudzības (t.sk.piedāvājumā jāiekļauj attālināta uzraudzība, caur internetu, kā arī trauksmes signāla saņemšana par sistēmas darbības avāriju uz mobilo telefonu) vai manipulācijām jānodrošina pilna visu iekārtu, mehānismu un sistēmas automātiska darbība pilnā apjomā, kā arī kustīgo detaļu un mezglu pilnu kontroli, lai izslēgtu iekārtu un mehānismu pārslodzi un nepieļautu to iespējamu bojāšanu. Vadības un kontroles sistēmai jākontrolē kustīgo detaļu un mezglu kustību un griešanos, kā arī spiediena pārslodze, vienlaicīgi pilnībā kontrolējot elektrosistēmas darbību ekonomiskā (variētā) režīmā. Apkures sistēmai ir jāspēj avārijas gadījumā darboties normāli (autonomi). Vadības un kontroles sistēmai ir jāspēj ieslēgties un autonomi uzturēt iekārtas pilnīga strāvas zuduma gadījumā, izslēdzot katla pārkaršanas iespējas pilnīga elektrības zuduma gadījumā nodrošinot ūdens recirkulāciju.

2. Kurināma krātuve; padeve
Kurināmā krātuvei ir jābūt ar kustīgo skrēperu sistēmu. Kurināmā padevei ir jābūt spējīgai automātiski nodrošināt nepārtrauktu kurināmā padevi apkures sistēmai jaudas sasniegšanai nepieciešamajā daudzumā neatkarīgi no frakcijas, mitruma un laika apstākļiem. Padeves sistēmai jāspēj automātiski padot kurināmo. Skrēperiem jābūt spējīgam darboties atsevišķi, kā arī kopīgā sistēmā un hidro sistēmai jābūt spējīgai darboties ķēdē un atsevišķi atkarībā no kurināmā padeves daudzuma. 
Skrēperiem ir jābūt pretspiediena kontrolei, kas nodrošinās sistēmas, mezglu un detaļu aizsardzību gadījumos, kad piesalšanas vai citu iemeslu dēļ skrēperis nevar kustēties. Krātuvē uzstādītajam irdinātājam jābūt spējīgam nodrošināt vienmērīgu padeves līmeni, kā arī irdināt sasalušu kurināmo. Lāpstiņu ķēdes transportierim ir jābūt izgatavotam ar divām ķēdēm, kas ļauj samazināt slodzi uz ķēdēm un lāpstiņām.
Padeves sistēmā uzstādītajiem rotācijas aizvariem ir jābūt spējīgiem nodrošināt sistēmu pret tālākas degšanas iespēju un pret lieka gaisa piekļuvi kurināmā uzkrāšanas bunkurā. Bunkuram jabūt izgatavotam un uzstādītam tā, lai lai kurināmais tajā nekādā veidā neuzkarst un no svara brīvi nokļūst uz padeves sistēmu tālākai padevei kurtuvē. 
Kurināmā padevei jabūt izveidotai pamatā no šnekiem kas nodrošina vienmērīgu kurināmā padevi uz ārdu horizontālās grīdas sākumu.


3.     Kurtuve.
1)     Kurtuvē ārdiem ir jābūt izvietotiem horizontāla plaknē (kustīgo ārdu horizontālā kurtuve), bet pašiem ārdiem jābūt izvietotiem ieslīpi-vertikāli tādā leņķī, lai nodrošinātu ārdu kustības rezultātā kurināmā masas pārvietošanos, to cilājot uz priekšu pa ārdu laukumu. Slīpās grīdas kustīgo ārdu kurtuve un kurtuve bez kustīgās grīdas netiek pieņemta.
2)     Ārdiem jābūt izvietotiem rindās (1. kustīga; 2. nekustīga (atbalsta) - un tā secība atkārtojas). Kurināmajam pārvietojoties pa ārdu virsmu sākotnēji jānodrošina žāvēšana – kaltēšana un tālāka padeve uz degšanas zonu. Ārdu kustības rezultātā kurināmais cilājas – irdinās, nodrošinot iespēju par kurināmo izmantot arī kūdru.
Pēc degšanas, kurtuves beigu daļā kurtuves ārdu grīdai ir jāpadod pelni uz izvadīšanu no kurtuves. Pelnu izvadīšanai, tāpat, kā visai kurtuves darbībai, ir jābūt darbinātai saskaņā ar šo Prasību 1.punktā noteiktajām prasībām.
Ārdiem jābūt izgatavotam no čuguna ar minimums 26% hroma(jāapliecina ar atbilstības deklarāciju), ārdiem jābūt ar ražotāja kvalitātes apliecinājumu, tiem jābūt slīpētiem (vai piedāvājuma iesniedzējam jāspēj pierādīt piedāvāto ārdu darbības efektivitātes vienlīdzību ar tādiem pašiem, taču neslīpētiem ārdiem) un minimāli jāiztur 1500°C temperatūra uz to virsmas. 
Ārdu kustībai ir jābūt neatkarīgai (viena rinda neatkarīga no citas) un ieregulējamai nepieciešamā režīmā lai nodrošinātu optimālu degšanas procesu.
Neparedzēta bojājuma gadījumā, ja nedarbojās kāds no cilindriem vai ārdu rinda, kurtuvei jābūt spējīgai turpināt darboties automātiskā režīmā.
Vienlaicīgi ārdu formai jabūt tādai kas nodrošina stabilu atbalstu pamatnē kā arī atbalstu uz otra ārda. Ārdu formā jābūt gaisa padeves atverei (-ēm), kas nodrošina degšanas un kaltēšanas procesus.
Kurtuvei jābūt veidotai un ārdiem jābūt izvietotiem tā, lai būtu nodrošināta kurināmā kaltēšanas zonas; degšanas sākumzona; intensīvas degšanas zonas; kā arī beigu zonas un pelnu atdzišanas zonas efektīvu darbību.
Gaisa padevei jābūt izveidotai pa grupām.
Kurtuvei un gaisa cirkulācijai jābūt izgatavotai tā, lai:
1)     atgriežot dūmgāzes tiek karsēts un kaltēts kurināmais kurtuves kustīgās grīdas kurināmā kaltēšanas zonā;
2)     degšanas sākumzonai un intensīvas degšanas zonai tiek pievadīts arī gaiss kurināmā degšanas procesa uzsākšanas veicināšanai arī izmantojot papildus gaisu.
Kurtuves lejas daļā tehnoloģiski ir jābūt nodrošinātai iespējai izvākt pelnus manuāli pa pelnu izvākšanas lūkām katrai zonai atsevišķi. No kurtuves ir jābūt nodrošinātai mitrajai pelnu izvākšanai. Mitrajai pelnu izvākšanai jāizslēdz nekontrolēta gaisa pieplūdes iespējamība. Tehnoloģiski jābūt nodrošinātai tālākai pelnu transportēšanai no mitrās pelnu izvades uz kopējo sistēmu. 

4.     Pelnu daļa
Apkures sistēmai ir jābūt nodrošinātai ar automātisku pelnu savākšanas sistēmu no kurtuves ārdu daļas un no ciklona. Apkures katlam ir jābūt nodrošinātam ar pneimo komplektu (sprauslas, cilindri, kompresors, automātika, u.tml.) katla konvektīvās daļas attīrīšanai no pelniem automātiskā režīmā. Apkures sistēmai kopumā jānodrošina visas pelnu sistēmas darbība automātiskā režīmā. Visiem no sistēmas darbības radītajiem pelniem jābūt mitrinātiem (t.i.pilnībā jānokļūst ūdenī kādā no sistēmas darbības procesa etapiem).
Dūmgāzes jāattīra ar multiciklona palīdzību. Multiciklonam jabūt marķētam ar CE marķējumu. Multiciklona attīrīto dūmgāzu piesārņojuma apjomam jāatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī pasūtītāja, projekta un iepirkuma nolikuma (un tam pievienotās dokumentācijas) prasībām. Dūmgāzu attīrīšanas iekārtas piedāvājumam jāpievieno neatkarīgas iestādes veikti tā paša ražotāja līdzīgas tehnoloģijas attīrīšanas iekārtu izmešu testi (kopija) tā paša ražotāja jau uzstādītai sistēmai. 
Multiciklonam ir jābūt regulējamam un darbināmam attiecībā pret apkures katla jaudu attiecīgi ar soli 30%;50% un 100%. Pelnu izvada daļai no multiciklona ir jābūt noslēgtai ar rotācijas aizvaru, kurš darbojas automātiski un ir saistīts vienā automātikas sistēmā ar pelnu sistēmu. Rotācijas aizvaram ir jābūt izgatavotam no karstumizturīga materiāla un tas nedrīkst pieļaut brīvu gaisa kustību multiciklonā.
Visiem pelniem janokļūst slapjajā transportierī zem kurtuves (t.i.pelniem pilnībā ir jānokļūst ūdenī). No slapjā pelnu transportiera pelniem jānokļūst speciālajā pelnu konteinerā (konteinera atrašanās vieta un gabarīti – saskaņā ar projekta dokumentāciju). Visam pelnu izvadīšanas un glabāšanas procesam jābūt pilnībā slēgtam. Pelnu konteinerim ir jābūt izgatavotam tā, lai to bez papildus mehānismu izmantošanu varētu pacelt frontālais iekrāvējs.

5.     Katls
Apkures katlam jābūt novietotam horizontāli, tieši virs kurtuves, nodrošinot arī kurtuves pārsedzes daļu ar ūdens dzesējamo ekrānu. Ekrāna arkā jābūt izvietotām un piestiprinātām betona arkām (vai blokiem no speciāla termo izturīga betona – šamota maisījuma). Katla pārejas daļā virs kurtuves ir jābūt paredzētai papildus 3. gaisa padevei pilnvērtīgai sadegšanas procesa nodrošināšanai. 

6.     Citas prasības piedāvātajai sistēmai
Piedāvājumam jābūt pilnvērtīgam, vēlāki papildinājumi un ierosinājumi nav pieļaujami. Piedāvātajai sistēmai jādarbojās nevainojami paredzētās jaudas un darbības sasniegšanai bez papildus izmaksām aprīkojumam, kontrolei, u.c.
Projekta siltumavota nodrošinājumam piedāvajumā jāsastāv no diviem saistītiem iekārtu komplektiem (1,5MW komplekts un 3MW komplekts), kopējā nominālā (pastāvīgā) jauda 4,5MW. Piedāvātās apkures sistēmas un iekārtu darbības lietderības koeficients ne mazāks, kā 87%. Piedāvātajām iekārtām un apkures sistēmai janodrošina atbilstība šajā dokumentā un nolikumam pievienotajos dokumentos norādītajām prasībām kurināšanai izmantojot mizas, skaidas un škeldu, ar kurināmā mitrumu līdz 55%.

II. Galveno iekārtu un darbu saraksts

	Nr.
	Nosaukums
	Mērv.
	Skaits

	
	Tehnoloģiskās iekārtas un konstrukcijas
	
	

	1
	Kurināmā krātuve
	
	

	1.1
	Skrēperu sistēma (4 elementi)
	kompl.
	1

	1.2
	Hidrauliskā sistēma skrēperu sistēmai
	kompl.
	1

	1.3
	Irdinātājs
	gab
	1

	1.4
	Krātuves ķēdes transportieris
	gab
	1

	2
	Kurināmā transportēšana
	
	

	2.1
	Kurināmā ķēdes transportieris (L=13 m)
	gab
	1

	2.2
	Sadales šneka transportieris
	gab
	2

	2.3
	Rotācijas aizvars
	gab
	1

	2.4
	Pārbēršanas sistēma
	gab
	1

	2.5
	Uzkrāšanas bunkurs (2 irdinātāji)
	gab
	1

	2.6
	Uzkrāšanas bunkurs (1 irdinātājs)
	gab
	1

	2.7
	Padeves šneka transportieris (3 caurules)
	gab
	1

	2.8
	Padeves šneka transportieris (2 caurules)
	gab
	1

	3
	Kurtuve, gaisa padeve
	
	

	3.1
	Kurtuve ar kustīgiem ārdiem (3,0 MW)
	kompl.
	1

	3.2
	Kurtuves hidrauliskā sistēma (4 hidrocilindri)
	kompl.
	1

	3.3
	Kurtuve ar kustīgiem ārdiem (1,5 MW)
	kompl.
	1

	3.4
	Hidrauliskā sistēma ārdiem
	kompl.
	1

	3.5
	Gaisa padeves ventilators P (3,0 kW)
	gab
	1

	3.6
	Gaisa padeves ventilators S (3,0 kW)
	gab
	1

	3.7
	Gaisa padeves ventilators R (1,1 kW)
	gab
	2

	3.8
	Gaisa padeves ventilators P (1,5 kW)
	gab
	1

	3.9
	Gaisa padeves ventilators S (1,5 kW)
	gab
	1

	3.10
	Gaisa padeves ventilators R (0,75 kW)
	gab
	1

	4
	Ūdenssildāmais katls
	
	

	4.1
	Ūdenssildāmais katls (3,0 MW)
	gab
	1

	4.2
	Ūdenssildāmais katls (1,5 MW)
	gab
	1

	4.3
	Drošības vārsti
	gab
	4

	4.4
	Mazais loks (3,0 MW)
	gab
	1

	4.5
	Mazais loks (1,5 MW)
	gab
	1

	5
	Dūmgāzu novadīšanas sistēma
	
	

	5.1
	3MW katla dūmcauruļu attīrīšana ar kompresoru
	kompl.
	1

	5.2
	1,5MW katla dūmcauruļu attīrīšana ar kompresoru
	kompl.
	1

	5.3
	Multiciklons MC-16
	gab
	1

	5.4
	Multiciklons MC -8
	gab
	1

	5.5
	Dūmsūcējs DS – 10/3ar kompensatoriem
	gab
	1

	5.6
	Dūmsūcējs DS 8/3 ar kompensatoriem
	gab
	1

	5.7
	Skurstenis (2 gājienu ar spirāli) (16m)
	gab
	1

	6
	Pelnu sistēma
	
	

	6.1
	Kurtuves pelnu šneka transportieris (3,0 MW)
	gab
	1

	6.2
	Kurtuves pelnu šneka transportieris (1,5 MW)
	gab
	1

	6.3
	Pelnu rotācijas atdalītājs (150×200)
	gab
	4

	6.4
	Multiciklona pelnu šneks 7 m
	gab
	2

	6.5
	Pelnu šneks slīpais 4 m
	gab
	1

	6.6
	Pelnu šneks slīpais 2,5 m
	gab
	1

	6.7
	Pelnu šneks slīpais 2 m
	gab
	1

	6.8
	Pelnu konteiners (1100L), metāla, cinkots, ar stiprinājumu
	gab
	2

	7
	Vadības sistēma
	
	

	7.1
	Vadības bloki, sensori (1,5 MW +3,0 MW)
	kompl.
	1

	7.2.
	Vizualizācijas komplekts
	kompl.
	1

	7.3
	Komunikācijas programmas
	kompl.
	1

	7.4
	Padeves sistēmas uguns aizsardzība
	kompl.
	5

	8
	Metāla konstrukcijas (1,5 MW+3,0 MW)
	
	

	8.1
	Kāpnes un platformas (1,5 MW+3,0 MW)
	kompl.
	1

	8.2
	Gaisa padeves ejas, savienojumi (220×220)
	kompl.
	1

	8.3
	Dūmejas (L=45,0m) (450×450) ar siltumizolāciju
	kompl.
	1

	8.4
	Metāla konstrukcijas(1,5 MW+3,0 MW)
	kompl.
	1

	8.5
	Speciālie materiāli (1,5 MW + 3,0 MW)
	kompl.
	1

	9
	Ūdens daļa
	
	

	9.1
	Cirkulācijas sūkņi, frekvenču pārveidotāji, ūdens mīkstināšanas papildināšanas un atdzelžošanas iekārtas, armatūra
	kompl.
	1

	
	Tehnoloģisko iekārtu un konstrukciju montāža
	
	

	10
	Darbi, montāža, palaišana
	objekts
	1

	10.1
	Transporta izmaksas
	objekts
	1

	10.2
	Iekārtu montāža
	objekts
	1

	10.3
	Pacelšanas mehānismu izmantošana
	objekts
	1

	10.4
	Elektromontāža un materiāli
	objekts
	1

	10.5
	Palaišana, regulēšana, testēšana
	objekts
	1

	10.6
	Programmēšana
	objekts
	1

	10.7
	Dokumentācija un apmācība
	objekts
	1

	10.8
	Komandējuma izmaksas
	objekts
	1

	10.9.
	Atkritumu apsaimniekošana
	objekts
	1



[bookmark: _Toc333329504][bookmark: _Toc333329559][bookmark: _Toc362860700]3.3. Institucionālie un organizatoriskie aspekti 
SIA „VIESĪTES KOMUNĀLĀ PĀRVALDE” atbildīgajiem darbiniekiem ir pieredze dažādu projektu īstenošanā. Līdz ar to tiek paredzēts, ka institucionāli un organizatoriski šķēršļi projekta īstenošanā nepastāv. Projekta īstenošanā tiks iesaistīti kvalificēti un pieredzējuši darbinieki.

Atbildību par projekta realizācijas gaitu, atbilstību termiņiem un izmaksām, mērķu sasniegšanu, dokumentācijas un atskaišu sagatavošanu ieinteresētajām institūcijām nesīs SIA „VIESĪTES KOMUNĀLĀ PĀRVALDE” nozīmēts darbinieks, kurš pildīs projekta vadītāja pienākumus. Projekta grāmatvedību kārtos un organizēs SIA „VIESĪTES KOMUNĀLĀ PĀRVALDE” vecākā grāmatvede. Projekta grāmatvedis būs atbildīgs par projekta izmaksu kontroli un uzskaiti atbilstoši LR likumdošanas prasībām un kompetento institūciju norādījumiem. Projekta administratīvajai vadībai nepieciešamās telpas un to iekārtojumu nodrošinās SIA „VIESĪTES KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”, izmantojot mēbelētas telpas uzņēmuma ēkā. Uzņēmums nodrošinās arī interneta pieejamību, biroja tehniku, kas saistāma ar dokumentu pavairošanu vai izdruku, un fiksētos telefonsakarus Latvijas teritorijā. 

Projekta īstenošanas uzraudzības funkciju veiks SIA „VIESĪTES KOMUNĀLĀ PĀRVALDE” valdes priekššedētājs Māris Blitsons, kuram Projekta vadītājs sniegs atskaiti par projekta gaitu. 

Nepieciešamības gadījumā un pēc projekta vadības lēmuma tiks piesaistīti papildus eksperti un konsultanti. Šīm personām būtu jābūt nepieciešamajām iemaņām, lai varētu palīdzēt un kontrolēt projekta realizāciju. Nepieciešamības gadījumā tiks iesaistīta Viesītes novada pašvaldības, kas ir sabiedrības 100% dalībniece, Attīstības daļa, kurai ir ievērojama pieredze Projektu īstenošanā.

Kā to paredz saistošie LR normatīvie dokumenti, pirms darbu uzsākšanas, saņems visas nepieciešamās atļaujas un veiks saskaņošanas ar attiecīgajām institūcijām. 

Uz projekta iesniegšanas brīdi tiks saņemti Projekta īstenošanai paredzētajām darbībām saņems tehniskos noteikumus no Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes, kā arī izziņu, par to, ka nav nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums.

[bookmark: _Toc333329505][bookmark: _Toc333329560][bookmark: _Toc362860701]3.4. Realizācijas laika grafiks
Projektu plānots īstenot līdz 2018. gada 4 ceturksnim (ne ilgāk kā līdz 2018.gada 30.septembrim). Skatīt tabulu nr. 3.1
3.1. tabula „Projekta īstenošanas laika grafiks”
	
	2.cet.
2017
	3.cet.
2017
	4.cet.
2017
	1.cet.
2018 
	2.cet.
2018
	3.cet
2018 
	4.cet
2018

	Iepirkuma nolikuma sagatavošana un izsludināšana
	X
	
	
	
	
	
	

	Līgumu noslēgšana ar katlu sistēmas piegādātāju
	X
	
	
	
	
	
	

	Nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un Projekta iesnieguma iesniegšana CFLA
	X
	X
	
	
	
	
	

	Līguma noslēgšana ar CFLA
	
	
	X
	
	
	
	

	Avansa maksājuma saņemšana no CFLA
	
	
	X
	
	
	
	

	Sistēmas nomaiņas veikšana
	
	
	X
	X
	X
	X
	

	KF līdzfinansējuma saņemšana
	
	
	
	
	
	
	X


[bookmark: _Toc333329506][bookmark: _Toc333329561]
[bookmark: _Toc362860702]3.5. Projekta ietekme uz vidi
Projekta gaitā veicamās aktivitātes ir virzītas uz siltumavota efektivitātes palielināšanu, kā rezultātā samazināsies kurināmā patēriņš, tādā veidā ir uzskatāms, ka Projektam nebūs negatīva ietekme uz vidi. 

Projekta īstenošanai nav jāsaņem ieteikmes uz vidi un sākotnējās ietekmes uz vidi novērtējums, jo Projektā paredzētās darbības nav uzsatāmas par tādām, kas atbilst likuma “Par ieteikmes uz vidi novērtējumu”32.punktā un 4.punktā minētajām darbībām.


[bookmark: _Toc333326230][bookmark: _Toc362860703]FINANSES
2. [bookmark: _Toc362860704]
3. [bookmark: _Toc362860705]
4. [bookmark: _Toc362860706]
[bookmark: _Toc362860707]4.1. Pamatpieņēmumi
Projekta finanšu aprēķinus veic par 20 gadiem, sākot no projekta īstenošanas pirmā gada. Projekta īstenošanu norāda pirmajā līdz otrajā aprēķina gadā, vadoties pēc projekta īstenošanas ilguma (iekļauj visus ieguldījumus projekta īstenošanai, izņemot pievienotās vērtības nodokli). Projekta īstenošanas pēdējā gada beigās projekta ietvaros izveidoto objektu nodod ekspluatācijā. Projekta ietvaros izdevumus un ienākumus norāda pēc projekta īstenošanas, sākot ar gadu, kas naudas plūsmas aprēķinā ir apzīmēts ar skaitli "2" vai "3", vadoties pēc projekta īstenošanas ilguma. Finanšu aprēķinos piemēro reālo finansiālo diskonta likmi – četri procenti gadā. Finanšu aprēķini ir pamatoti ar Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta 4.Darba dokumenta "Metodiskie norādījumi izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanai" un "Guide to cost-benefit analysis of investment projects" Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020. Norādītā informācija atbilst plānotajam siltumenerģijas tarifam atbilstoši normatīvajiem aktiem enerģētikas jomā. 

Datus (izmaksas, ieņēmumus, siltumenerģijas kvantitatīvos rādītājus) aprēķinu veikšanas nolūkam norāda par visām siltumapgādes sistēmu daļām kopā.
Nākotnes prognoze ieņēmumos ir balstīta uz pēdējā noslēgtā gada – 2016.datiem.

Datu avots ir SIA „VIESĪTES KOMUNĀLĀ PĀRVALDE” grāmatvedības uzskaites dati, kā arī attiecīgās izmaksas, ieņēmumi un siltumenerģijas kvantitatīvie rādītāj un attiecīgās izmaksas pēdējā noslēgtajā darbības gadā.

[bookmark: _GoBack]Investīciju izmaksas tika noteiktas, veicot piegādātāju izpēti. Izpētes dokumentācija pievienota Projekta iesnieguma pielikumos.

Projekta finanšu analīzes aprēķini ir pieejami exel “Finanšu prognozes” attiecīgajos sheet.
4.2.Ražošanas programma
4.1. tabula Uzņēmuma ieņēmumi no sniegtajiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumiem

	 
	Mērvienība
	Vienības
(pirms projekta īstenošanas)
	Vienības
(pēc projekta īstenošanas)

	 
	 
	2016.gads
	ALT.2

	IEŅĒMUMI
	
	
	

	 Ieņēmumi no pārdotās siltumenerģijas
	 
	 
	 

	 Saražotā siltumenerģija
	MWh/gadā
	5 726,00 
	5 726,00 

	 Pirktā siltumenerģija
	MWh/gadā
	0,00 
	0,00 

	 Kopā tīklā nodotā siltumenerģija
	MWh/gadā
	5 726,00 
	5 726,00 

	 Pārdotā lietderīgā siltumenerģija
	MWh/gadā
	4 998,90 
	4 998,90 

	 Pārdotās lietderīgās siltumenerģijas cena
	EUR/MWh
	40,72 
	40,72 

	Ieņēmumi no pārdotās siltumenerģijas
	EUR/gadā
	203 555,21 
	203 555,21 

	 Ieņēmumi no pārdotās elektroenerģijas **
	 
	 
	 

	 Saražotā elektroenerģija
	MWh/gadā
	0,00 
	0,00 

	 Pārdotā elektroenerģija
	MWh/gadā
	0,00 
	0,00 

	 Pārdotās elektroenerģijas cena
	EUR/MWh
	0,00 
	0,00 

	Ieņēmumi no pārdotās elektroenerģijas
	EUR/gadā
	0,00 
	0,00 

	IEŅĒMUMI KOPĀ:
	EUR/gadā
	203 555,21 
	203 555,21 



4.3.Investīciju izmaksas
4.2. tabula Projekta investīciju izmaksas
	Nr. p.k.
	Projekta izmaksu pozīcijas
	Vienība
	Vienību skaits
	Vienības izmaksas, EUR
	Summa,  EUR

	1
	2
	3
	4 
	5
	6

	 
	ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS
	 
	 
	 
	 

	1
	 Projekta dokumentācijas sagatavošanas izmaksas šo noteikumu 27.punktā norādītajā gadījumā un projekta uzraudzības izmaksas ne vairāk kā 10 procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām:
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma un tā izstrādes izmaksas
	gab.
	 
	0,00 
	0,00 

	1.2.
	Projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas (TEP izstrāde)
	gab.
	1 
	3 200,00 
	3 200,00 

	1.3.
	Būvprojekta tehniskā projekta vai skiču projekta stadijā izmaksas
	gab.
	 
	0,00 
	0,00 

	1.4.
	Būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas
	gab.
	1 
	 
	0,00 

	1.5.
	Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, kas radušās uz darba līguma, uzņēmuma vai pakalpojuma līguma pamata
	gab.
	1 
	0,00 
	0,00 

	 
	Kopā (1.)
	 
	 
	 
	3 200,00 

	2
	Tehnoloģisko pamatiekārtu, palīgiekārtu un materiālu iegādes un uzstādīšanas izmaksas, kas tieši nodrošina centralizētās siltumapgādes ražošanas avota un pārvades un sadales sistēmas darbību
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	ŠĶELDAS katlli (3MW un 1,5 MW)
	gab.
	1 
	453 800,00 
	453 800,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kopā (2.)
	 
	 
	 
	453 800,00 

	3
	 Būvdarbu izmaksas:
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	 centralizētās siltumapgādes ražošanas avota un pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcijas un būvniecības izmaksas
	 
	1 
	0,00 
	0,00 

	3.2.
	 projekta iesniedzēja īpašumā, nomā vai koncesijā esošo tehnoloģisko iekārtu demontāžas izmaksas, ēku un būvju nojaukšanas izmaksas;
	 
	 
	0,00 
	0,00 

	3.3.
	 būvlaukuma teritorijas sakārtošanas izmaksas pēc būvdarbu pabeigšanas, ja tas nepieciešams centralizētās siltumapgādes ražošanas avota un pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija
	 
	 
	0,00 
	0,00 

	 
	Kopā (3.)
	 
	 
	 
	0,00 

	4
	 Ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu izmaksas
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	 
	 
	 
	0,00 
	0,00 

	 
	 
	 
	 
	0,00 
	0,00 

	 
	Kopā (4.)
	 
	 
	 
	0,00 

	I
	Kopējās projekta attiecināmās izmaksas
	 
	 
	 
	457 000,00 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	 
	 
	 
	 
	0,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 

	 
	Kopā (5.)
	 
	 
	 
	0,00 

	6
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.
	 
	 
	 
	 
	0,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 

	 
	Kopā (6.)
	 
	 
	 
	0,00 

	7
	 Pievienotās vērtības nodoklis:
	 
	 
	 
	 

	7.1.
	 Pievienotās vērtības nodoklis attiecināmajām izmaksām:
	 
	 
	672,00 
	672,00 

	7.1.1.
	 Projekta dokumentācijas sagatavošanas izmaksas šo noteikumu 27.punktā norādītajā gadījumā un projekta uzraudzības izmaksas ne vairāk kā 10 procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām:
	 
	 
	 
	0,00 

	7.1.2.
	 tehnoloģisko pamatiekārtu, palīgiekārtu un materiālu, kas tieši nodrošina siltumavota un pārvades un sadales sistēmas darbību, iegādes un uzstādīšanas izmaksas
	 
	 
	95 298,00 
	95 298,00 

	7.1.3.
	 būvdarbu izmaksas
	 
	 
	0,00 
	0,00 

	 
	Kopā (7.1.)
	 
	 
	 
	95 970,00 

	7.2.
	 Pievienotās vērtības nodoklis neattiecināmajām izmaksām:
	 
	 
	 
	0,00 

	7.2.5.
	 
	 
	 
	 
	0,00 

	7.2.6.
	 
	 
	 
	 
	0,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 

	 
	Kopā (7.2.)
	 
	 
	 
	0,00 

	 
	Kopā (7.1.+7.2.)
	 
	 
	 
	95 970,00 

	II
	Kopējās projekta neattiecināmās izmaksas
	 
	 
	 
	95 970,00 

	
	
	
	
	
	

	III
	Kopējās projekta izmaksas
	 
	 
	 
	552 970,00 




4.3. tabula Projekta finansēšanas plāns pa gadiem
	Gads
	Kopējās izmaksas
	Neattiecināmās izmaksas
	Kopējās attiecināmās izmaksas
	Attiecināmās izmaksas

	
	
	
	
	Publiskās attiecināmās izmaksas
	Privātās attiecināmās izmaksas

	
	
	
	
	Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums
	%
	

	 
	1=2+3
	2
	3=4+6
	4
	5=4/3
	6

	2018
	552 970,00 
	95 970,00 
	457 000,00 
	145 000,00 
	31,73%
	312 000,00 

	2019
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00%
	0,00 

	2020
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00%
	0,00 

	Kopā
	552 970,00 
	95 970,00 
	457 000,00 
	145 000,00 
	31,73%
	312 000,00 



Atbalsta kopējā summa ir aprēķināta, pamatojoties uz 07.03.2017. MK noteikumu Nr.135  “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”  8.2.punktu.


4.4. tabula Projekta ieguldījumu atlikusī vērtība

	Pamatlīdzeklis
	Izveides vērtība, EUR*
	Amortizācijas likme gadā, %
	Atlikusī vērtība uz 20.gada beigām, EUR **

	1. Šķeldas apkures katlu sistēma
	453 800,00 
	5%
	28 362,50 

	 
	0,00 
	5%
	0,00 

	 
	 
	 
	 

	 KOPĀ:
	453 800,00 
	 
	28 362,50 

	 Pamatojums (tai skaitā paskaidrot amortizācijas likmes noteikšanu):
	 

	Šo pamatlīdzekļu nolietojums ir pieņemts 5% gadā, par ciktas atbilst  "Guide to cost-benefit analysis of investment projects" prasībām. Amortizācijas likme noteikta balstoties uz uzņēmuma SIA „Viesītes komunālā pārvalde” grāmatvedības politiku.  Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrāto vērtības samazinājumu. Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas tieši saistītas ar pamatlīdzekļa iegādi. Pārējiem aktīviem nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda garumā, lai norakstītu nemateriālās ieguldījuma un pamatlīdzekļa iegādes vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes (% gadā):

Pamatlīdzekļi:
Ēkas un būves 2-5% 
Iekārtas un mašīnas 5%



4.3. Projekta uzturēšanas izmaksas
4.5. tabula: Uzturēšanas izmaksas
	 Kurināmā izmaksas ***
	 
	 
	 
	 

	 Kurināmā veids
	 
	Malka
	Malka
	Malka

	 Kurināmā cena uz projekta iesniegšanas brīdi
	EUR/m3ber 
vai EUR/t 
vai EUR/1000 m3
	1,06 
	0,00 
	0,00 

	 Kurināmā patēriņš
	MWh/gadā
	531,96 
	0,00 
	0,00 

	 Zemākais sadegšanas siltums
	MWh/m3ber 
vai MWh/t 
vai MWh/1000 m3
	1,56 
	0,00 
	0,00 

	 Kurināmā patēriņš naturālās vienībās
	m3ber/gadā 
vai t/gadā
vai 1000 m3/gadā
	341,00 
	0,00 
	0,00 

	Attiecīgā kurināmā izmaksas kopā:
	EUR/gadā
	361,46 
	0,00 
	0,00 

	 Kurināmā veids
	 
	Šķelda
	Šķelda
	Šķelda

	 Kurināmā cena uz projekta iesniegšanas brīdi
	EUR/m3ber 
vai EUR/t 
vai EUR/1000 m3
	8,45 
	8,45 
	8,45 

	 Kurināmā patēriņš
	MWh/gadā
	6 996,56 
	6 581,61 
	6 898,80 

	 Zemākais sadegšanas siltums
	MWh/m3ber 
vai MWh/t 
vai MWh/1000 m3
	0,76 
	0,76 
	0,76 

	 Kurināmā patēriņš naturālās vienībās
	m3ber/gadā 
vai t/gadā
vai 1000 m3/gadā
	9 206,00 
	8 660,01 
	9 077,37 

	Attiecīgā kurināmā izmaksas kopā:
	EUR/gadā
	77 790,70 
	73 177,08 
	76 703,78 

	Kurināmā izmaksas kopā:
	EUR/gadā
	78 152,16 
	73 177,08 
	76 703,78 

	Kurināmā transportēšanas izmaksas
	 
	 
	 
	 

	 Kurināmā transportēšanas izmaksas kopā:
	EUR/gadā
	Iekļauts kurināmā cenā
	Iekļauts kurināmā cenā
	Iekļauts kurināmā cenā

	 Elektroenerģijas izmaksas
	 
	 
	 
	 

	 Elektroenerģijas īpatnējais patēriņš uz saražoto siltumenerģijas vienību
	kWh/MWh
	32,44 
	32,44 
	32,44 

	 Patērētās elektroenerģijas apjoms
	MWh/gadā
	185,74 
	185,74 
	185,74 

	 Elektroenerģijas cena
	EUR/MWh
	113,48 
	113,48 
	113,48 

	 Elektroenerģijas izmaksas kopā:
	EUR/gadā
	21 077,78 
	21 077,78 
	21 077,78 

	 Pirktās siltumenerģijas izmaksas
	 
	 
	 
	 

	 Pirktās siltumenerģijas cena
	EUR/MWh
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	 Pirktās siltumenerģijas izmaksas kopā:
	EUR/gadā
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	 Personāla izmaksas
	 
	 
	 
	 

	 Personāls
	skaits
	4,50 
	1,50 
	1,50 

	 Vidējā darba samaksa, tai skaitā nodokļi (VSAOI; IIN)
	EUR/gadā
	3 832,74 
	3 832,74 
	3 832,74 

	 Personāla izmaksas kopā:
	EUR/gadā
	17 247,33 
	5 749,11 
	5 749,11 

	 Nodokļu izdevumi
	 
	 
	 
	 

	 Dabas resursu nodoklis
	EUR/gadā
	918,00 
	918,00 
	918,00 

	 Nekustamā īpašuma nodoklis
	EUR/gadā
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	 Nodokļu izdevumi kopā:
	EUR/gadā
	918,00 
	918,00 
	918,00 

	 Citas ražošanas izmaksas
	 
	 
	 
	 

	 Pamatlīdzekļu remonts
	EUR/gadā
	9 502,00 
	6 682,00 
	6 682,00 

	 Materiāli
	EUR/gadā
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	 Ūdens un kanalizācija
	EUR/gadā
	264,00 
	264,00 
	264,00 

	 Citi izdevumi ****
	EUR/gadā
	34 059,67 
	34 059,67 
	34 059,67 

	 Citas ražošanas izmaksas kopā:
	EUR/gadā
	43 825,67 
	41 005,67 
	41 005,67 

	 Administratīvie izdevumi:
	EUR/gadā
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	 UZTURĒŠANAS IZMAKSAS KOPĀ:
	EUR/gadā
	161 220,94 
	141 927,64 
	145 454,34 



Kurināmā piegādes izmaksas ir iekļautas kurināmā cenā par naturālo vienību. Kopējais izmaksu samazinājums projekta rezultātā izpaužas caur samazinātajām personāla un kurināmā izmaksām. 

[bookmark: _Toc362860731]4.4. Finansēšanas avoti
4.6. tabula Finansēšanas avoti
	 Projekta kopējo izmaksu finansēšanas avoti
projekta īstenošanas laikā
	 Finansējuma apmērs

	
	EUR
	% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām

	1. Projekta iesniedzēja rīcībā esošie līdzekļi
	422 470,00
	76,40%

	2. Avansa maksājums
	130 500,00
	23,60%

	3. Aizņēmums (Valsts kase)
	          0.00
	0%

	4. Citi investori (norāda katru finanšu avotu)
	0.00
	0%



Projekta finansēšanai SIA „VIESĪTES KOMUNĀLĀ PĀRVALDE” plāno izmantot iespēju saņemt avansa maksājumu  90% apmērā no līdzfinansējuma apjoma, kas sastādīs 130 500,00 EUR. Pārējie līdzekļi projekta finansēšanai tiks ieguldīti no uzņēmuma pašu līdzekļiem, kas tiks iegūti palielinot uzņēmuma pamatkapitālu.

1



[bookmark: _Toc362860732]4.5.Projekta naudas plūsma un finanšu rādītāji
4.7. tabula Projekta naudas plūsma

[image: ]


Projekta diskontētie neto ienākumi sastāda 390 315,33 EUR.	

7.5. Izmaksu un ieņēmumu aprēķini Alternatīva Nr.3

	 
	Mērvienība
	Vienības
(pirms projekta īstenošanas)
	Vienības
(pēc projekta īstenošanas)
	Vienības
(pēc projekta īstenošanas)

	 
	 
	2016.gads
	ALT.2
	ALT.3

	IEŅĒMUMI
	
	
	
	

	 Ieņēmumi no pārdotās siltumenerģijas
	 
	 
	 
	 

	 Saražotā siltumenerģija
	MWh/gadā
	5 726,00 
	5 726,00 
	5 726,00 

	 Pirktā siltumenerģija
	MWh/gadā
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	 Kopā tīklā nodotā siltumenerģija
	MWh/gadā
	5 726,00 
	5 726,00 
	5 726,00 

	 Pārdotā lietderīgā siltumenerģija
	MWh/gadā
	4 998,90 
	4 998,90 
	4 998,90 

	 Pārdotās lietderīgās siltumenerģijas cena
	EUR/MWh
	40,72 
	40,72 
	40,72 

	Ieņēmumi no pārdotās siltumenerģijas
	EUR/gadā
	203 555,21 
	203 555,21 
	203 555,21 

	 Ieņēmumi no pārdotās elektroenerģijas **
	 
	 
	 
	 

	 Saražotā elektroenerģija
	MWh/gadā
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	 Pārdotā elektroenerģija
	MWh/gadā
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	 Pārdotās elektroenerģijas cena
	EUR/MWh
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Ieņēmumi no pārdotās elektroenerģijas
	EUR/gadā
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	IEŅĒMUMI KOPĀ:
	EUR/gadā
	203 555,21 
	203 555,21 
	203 555,21 

	
	
	
	
	

	UZTURĒŠANAS IZMAKSAS
	
	
	
	

	 Kurināmā izmaksas ***
	 
	 
	 
	 

	 Kurināmā veids
	 
	Malka
	Malka
	Malka

	 Kurināmā cena uz projekta iesniegšanas brīdi
	EUR/m3ber 
vai EUR/t 
vai EUR/1000 m3
	1,06 
	0,00 
	0,00 

	 Kurināmā patēriņš
	MWh/gadā
	531,96 
	0,00 
	0,00 

	 Zemākais sadegšanas siltums
	MWh/m3ber 
vai MWh/t 
vai MWh/1000 m3
	1,56 
	0,00 
	0,00 

	 Kurināmā patēriņš naturālās vienībās
	m3ber/gadā 
vai t/gadā
vai 1000 m3/gadā
	341,00 
	0,00 
	0,00 

	Attiecīgā kurināmā izmaksas kopā:
	EUR/gadā
	361,46 
	0,00 
	0,00 

	 Kurināmā veids
	 
	Šķelda
	Šķelda
	Šķelda

	 Kurināmā cena uz projekta iesniegšanas brīdi
	EUR/m3ber 
vai EUR/t 
vai EUR/1000 m3
	8,45 
	8,45 
	8,45 

	 Kurināmā patēriņš
	MWh/gadā
	6 996,56 
	6 581,61 
	6 898,80 

	 Zemākais sadegšanas siltums
	MWh/m3ber 
vai MWh/t 
vai MWh/1000 m3
	0,76 
	0,76 
	0,76 

	 Kurināmā patēriņš naturālās vienībās
	m3ber/gadā 
vai t/gadā
vai 1000 m3/gadā
	9 206,00 
	8 660,01 
	9 077,37 

	Attiecīgā kurināmā izmaksas kopā:
	EUR/gadā
	77 790,70 
	73 177,08 
	76 703,78 

	Kurināmā izmaksas kopā:
	EUR/gadā
	78 152,16 
	73 177,08 
	76 703,78 

	Kurināmā transportēšanas izmaksas
	 
	 
	 
	 

	 Kurināmā transportēšanas izmaksas kopā:
	EUR/gadā
	Iekļauts kurināmā cenā
	Iekļauts kurināmā cenā
	Iekļauts kurināmā cenā

	 Elektroenerģijas izmaksas
	 
	 
	 
	 

	 Elektroenerģijas īpatnējais patēriņš uz saražoto siltumenerģijas vienību
	kWh/MWh
	32,44 
	32,44 
	32,44 

	 Patērētās elektroenerģijas apjoms
	MWh/gadā
	185,74 
	185,74 
	185,74 

	 Elektroenerģijas cena
	EUR/MWh
	113,48 
	113,48 
	113,48 

	 Elektroenerģijas izmaksas kopā:
	EUR/gadā
	21 077,78 
	21 077,78 
	21 077,78 

	 Pirktās siltumenerģijas izmaksas
	 
	 
	 
	 

	 Pirktās siltumenerģijas cena
	EUR/MWh
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	 Pirktās siltumenerģijas izmaksas kopā:
	EUR/gadā
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	 Personāla izmaksas
	 
	 
	 
	 

	 Personāls
	skaits
	4,50 
	1,50 
	1,50 

	 Vidējā darba samaksa, tai skaitā nodokļi (VSAOI; IIN)
	EUR/gadā
	3 832,74 
	3 832,74 
	3 832,74 

	 Personāla izmaksas kopā:
	EUR/gadā
	17 247,33 
	5 749,11 
	5 749,11 

	 Nodokļu izdevumi
	 
	 
	 
	 

	 Dabas resursu nodoklis
	EUR/gadā
	918,00 
	918,00 
	918,00 

	 Nekustamā īpašuma nodoklis
	EUR/gadā
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	 Nodokļu izdevumi kopā:
	EUR/gadā
	918,00 
	918,00 
	918,00 

	 Citas ražošanas izmaksas
	 
	 
	 
	 

	 Pamatlīdzekļu remonts
	EUR/gadā
	9 502,00 
	6 682,00 
	6 682,00 

	 Materiāli
	EUR/gadā
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	 Ūdens un kanalizācija
	EUR/gadā
	264,00 
	264,00 
	264,00 

	 Citi izdevumi ****
	EUR/gadā
	34 059,67 
	34 059,67 
	34 059,67 

	 Citas ražošanas izmaksas kopā:
	EUR/gadā
	43 825,67 
	41 005,67 
	41 005,67 

	 Administratīvie izdevumi:
	EUR/gadā
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	 UZTURĒŠANAS IZMAKSAS KOPĀ:
	EUR/gadā
	161 220,94 
	141 927,64 
	145 454,34 

































Pielikums SAM 4.3.1. “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” tehniski ekonomiskajam pamatojumam “Projektu iesniegumu vērtēšanas kvalitātes kritēriju aprēķinos nepieciešamās vērtības”
	Nr. p.k.
	Rādītājs [footnoteRef:1] [footnoteRef:2] [1:  Pielikumā norāda rādītājus, kas saistīti ar projektā plānotajām investīcijām.]  [2:  Pielikumā norāda tikai tos rādītājus, kas attiecas uz projekta plānotajām investīcijām/ projektā plānoto darbību, pārējās tabulas sadaļas dzēšot.] 

	Pirms projekta īstenošanas [footnoteRef:3] [footnoteRef:4] [3:  Aprēķinus par pirms projekta īstenošanas periodu veic balstoties uz vēsturisko datu periodu par 3 gadiem (norādot vidējo rādītāju). Ja informācija par pēdējiem 3 gadiem nav pieejama, aprēķinos izmanto informāciju par pēdējiem 2 gadiem vai 1 gadu, norādot objektīvu iemeslu, kāpēc nav iespējams norādīt vidējo patēriņu par pēdējiem 3 gadiem. Pielikumam pievieno aprēķinos izmantoto izejas datu apliecinošu dokumentāciju (siltumenerģijas skaitītāju rādījumi, iepirkto energoresursu pamatojošie dokumenti, u.c.).]  [4:  Pielikumam pievieno izvērstu aprēķinu veikšanas ceļu katram konkrētajam rādītājam.] 

	Pēc projekta īstenošanas



	Īstenojot tā  siltumavota efektivitātes paaugstināšanu, kurā pirms projekta īstenošanas tiek izmantoti atjaunojamie energoresursi, norāda šādus rādītājus:

	
	Kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums uz KF līdzfinansējumu 1000 euro apmērā (MWh/gadā) [footnoteRef:5] [5:  Aprēķins veicams atbilstoši projektu iesniegumu atlases nolikuma 4.pielikuma “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika” Kvalitātes kritēriju 5.punktā noteiktajai aprēķina formulai.] 

	-
	6,00

	
	Kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums siltumenerģijas ražošanai (%) [footnoteRef:6] [6:  Aprēķins veicams atbilstoši projektu iesniegumu atlases nolikuma 4.pielikuma “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika” Kvalitātes kritēriju 6.punktā noteiktajai aprēķina formulai.] 

	-
	11,71

	
	CO2 emisijas ietaupījums  uz KF līdzfinansējumu 1000 euro apmērā (tCO2/gadā) [footnoteRef:7] [7:  Aprēķins veicams atbilstoši projektu iesniegumu atlases nolikuma 4.pielikuma “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika” Kvalitātes kritēriju 10.punktā noteiktajai aprēķina formulai.] 

	-
	0

	1.
	siltumenerģijas ražošanai izmantotais kurināmais (piemēram, dabasgāze, šķelda, utt.) [footnoteRef:8]8 [8: ] 

	šķelda, malka
	šķelda

	2.
	siltumavotā saražotās siltumenerģijas daudzums (MWh/ gadā)
	5547,67
	5547,67

	3.
	kurināmā patēriņš siltumenerģijas ražošanai siltumavotā (MWh/ gadā)
	7225,01
	6555,53

	4.
	elektroenerģijas patēriņš siltumenerģijas ražošanai siltumavotā (MWh/ gadā)
	178,90
	178,90





Aprēķinu veikšanas ceļš

1. Kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums uz KF līdzfinansējumu 1000 euro apmērā (MWh/gadā): 6,00
· Rādītājs tika aprēķināts saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikuma 4.pielikuma “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika” Kvalitātes kritēriju 5.punktā noteiktajai aprēķina formulai.
Formula: 

 
kur:
– kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums uz KF līdzfinansējumu 1000 euro apmērā;
 – kurināmā patēriņš siltumenerģijas ražošanai siltumavotā (MWh/ gadā) pirms projekta īstenošanas;
 – elektroenerģijas patēriņš siltumenerģijas ražošanai siltumavotā (MWh/ gadā) pirms projekta īstenošanas;
 – kurināmā patēriņš siltumenerģijas ražošanai siltumavotā (MWh/ gadā) pēc projekta īstenošanas (;
 – elektroenerģijas patēriņš siltumenerģijas ražošanai siltumavotā (MWh/ gadā) pēc projekta īstenošanas;
 – projektam pieprasītais KF līdzfinansējums (euro).

Skaitļi aprēķiniem ir norādīt zemāk tabulā “Rādītāju tabula”, kā arī exel “Finanses” sheet “Rādītāji”.
· Kurināmā patēriņu pirms projekta īstenošanas veido vidējais patēriņš (MWh) iepriekšējos 3 gados.Kurināmā patēriņš tiek aprēķināts kurināmā patēriņu naturālās vienībās sareizinot ar zemāko sadegšanas siltuma koeficientu. Koeficientu izvēlē ir pamatota TEP 2.1. sadaļā.
· Elektrības patēriņu pirms projekta īstenošanas veido vidējais patēriņš (MWh) iepriekšējos 3 gados.
· Kurināmā patēriņš pēc projekta īstenošanas tiek aprēķināts “ pēdējo 3 gadu vidējo saražoto siltumenerģijas daudzumu” izdalot ar pēc projekta īstenošanas kopējo katlu mājas lietderības koeficientu, kas ir 87%.
· Elektrības patēriņš pēc projekta īstenošanas saglabāsies iepriekšējā vidējā līmenī;
· Projektam pieprasītais KF finansējums ir aprēķināts exel “Finanses” sheet “7.1”. un veido EUR 145 000,00, kas ir 31,73% no Attiecināmajām izmaksām.

Rādītāju tabula

	 
	Mērv.
	Apzīmējums/ aprēķina izteiksme
	2014
	2015
	2016
	vid
	ALT2
	ALT3

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Lietotājiem nodotais siltumenerģijas daudzums
	MWh
	Qpiepr
	4 687,00
	4 415,00
	4 998,90
	4700,30
	4700,30
	4700,30

	Pārvades un sadales zudumi
	MWh
	Qzud.=Qneto - Qpiepr
	1 119,00
	696,00
	727,10
	847,37
	847,37
	847,37

	Iepirktā siltumenerģija
	MWh
	Qiep
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	Siltumtīklos nodotā siltumenerģija
	MWh
	Qneto = Qiep + Qk.m
	5 806,00
	5 111,00
	5 726,00
	5547,67
	5547,67
	5547,67

	No katlu mājas nodotais siltumenerģijas daudzums
	MWh
	Qk.m
	5 806,00
	5 111,00
	5 726,00
	5547,67
	5547,67
	5547,67

	Katlu mājas siltuma pašpatēriņš
	MWh
	Qpašp
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Saražotais siltumenerģijas daudzums
	MWh
	Qbruto = Qk.m.+Qpašp
	5 806,00
	5 111,00
	5 726,00
	5547,67
	5547,67
	5547,67

	Pārvades un sadales zudumi
	%
	Qzud%=Qzud/ Qneto x 100
	19,27
	13,62
	12,70
	15,27
	15,27
	15,27

	Kurināmā patēriņš enerģijas vienībās
	MWh
	KP= KPnv x ZSS
	7 739,15
	6 447,72
	7 551,47
	7246,11
	6376,632
	6683,94

	Izmantotā kurināmā zemākais sadegšanas siltums:
	MWh/t
	 
	2,30
	2,29
	2,29
	2,29
	2,29
	2,29

	Kurināmā patēriņš naturālās vienībās:
	t
	 
	3 368,96
	2 815,61
	3 297,58
	3160,72
	2784,556
	2918,751

	Katlu mājas lietderības koeficients/efektivitāte
	%
	Qbruto/KP
	75,02
	79,27
	75,83
	76,56
	87,00
	83,00

	Elektroenerģija
	MWh
	 
	175,71
	175,26
	185,74
	178,90
	178,90
	178,90

	Siltumražšanai elektroenerģija un kurināmais kopā
	MWH
	 
	7 914,86
	6 622,98
	7 737,21
	7425,01
	6555,53
	6862,84



2. Kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums (procentuāli) 11,71%

· Uzstādot katlu sistēmu tiks nodrošināts, ka būs panākts siltumenerģijas ražošanai patērētā kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums, kas iegūts, attiecinot gadā ietaupīto kurināmā un elektroenerģijas apjomu (megavatstundās) pret gadā patērēto kurināmā un elektroenerģijas apjomu (megavatstundās) pirms projekta īstenošanas.

Iegūto kurināmā un elektroenerģijas ietaupījumu siltumenerģijas ražošanai aprēķina pēc formulas:


kur:
 – siltumenerģijas ražošanai patērētā kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums;
 – kurināmā patēriņš siltumenerģijas ražošanai siltumavotā (MWh) pirms projekta īstenošanas;
 – kurināmā patēriņš siltumenerģijas ražošanai siltumavotā (MWh) pēc projekta īstenošanas;
 – elektroenerģijas patēriņš siltumenerģijas ražošanai siltumavotā (MWh) pirms projekta īstenošanas;
 – elektroenerģijas patēriņš siltumenerģijas ražošanai siltumavotā (MWh) pēc projekta īstenošanas.

Lielumu aprēķināšanas ceļš norādīts augstāk pie 5. kritērija aprēķiniem.


3. Rādītājs  “Siltumenerģijas ražošanai izmantotais kurināmais”
Pirms projekta īstenošanas
· Kurināmā veids ir noteikts atbilstoši esošo katlu specifikācijai un SIA “VIESĪTES KOMUNĀLĀ PĀRVALDE” kurināmā uzskaites datiem par pēdējiem noslēgtajiem 3 gadiem (šķelda un malka).
Pēc projekta īstenošanas:
· Projektā paredzēts, kā kurināmo izmantot šķeldu.


4. Rādītājs “Siltumavotā saražotās siltumenerģijas daudzums”
Pirms projekta īstenošanas: 
· Siltumavotā saražotās siltumenerģijas daudzums ir noteikts balstoties uz siltumenerģijas uzskaites skaitītāja rādītājiem par pēdējiem 3 noslēgtajiem gadiem.
Pēc projekta īstenošanas:
· Tiek paredzēts, ka saražotās siltumenerģijas daudzums paliks iepriekšējā līmenī.

5. Rādītājs “Kurināmā patēriņš siltumenerģijas ražošanai siltumavotā”’
Pirms projekta īstenošanas:

Katlu mājas kurināmā patēriņš (MWh) siltumenerģijas ražošanai tiek aprēķināts peč formulas:
Qiev = B * Qzd, MWh/gadā , 
kur
Qiev - ievadītais enerģijas daudzums, MWh/vidēji pēdējos 3 gados
B - patērētais kurināmā daudzums, t/vidēji pēdējos 3 gados
Qzd - kurināmā zemākais sadegšanas siltums, MWh/t

Siltumavota efektivitātes aprēķināšanai ir izmantoti SIA “VIESĪTES KOMUNĀLĀ PĀRVALDE” rīcībā esošie dati par saražoto siltumu (pēc skaitītāja rādītājiem) un kurināmā patēriņu (pēc uzskaites datiem).

Siltumavota efektivitātes aprēķināšanai ir izmantoti SIA “VIESĪTES KOMUNĀLĀ PĀRVALDE” rīcībā esošie dati par saražoto siltumu (pēc skaitītāja rādītājiem) un kurināmā patēriņu (pēc uzskaites datiem), kā arī pēc atskaitēm sabiedriskajam regulatoram. Atskaitēs regulatoram, zemākais sadegšanas siltums šķeldai no 0,756 līdz 0,76 MWh/ber.m3, savukārt malkai no 1,56 līdz 1,59 MWh/m3.

Kā kurināmā zemākās sadegšanas siltums tiek piemērots koeficients 2,29 MWh/t, kas ir atbilstošs patērētās šķeldas un malkas kvalitātei, kā arī atbilst uzņēmuma iekšējai atskaites sistēmai.

Pēc projekta īstenošanas:

· Kurināmā patēriņš pēc projekta īstenošanas tiek aprēķināts “vidējo saražoto siltumenerģijas daudzumu” izdalot ar pēc projekta īstenošanas kopējo plānoto katlu mājas lietderības koeficientu, kas ir 87%.

6. Rādītājs “Elektroenerģijas patēriņš siltumenerģijas ražošanā siltmavotā”

Pirms projekta īstenošanas:

· Esošais elektroenerģijas patēriņš katlu mājā tiek noteikts no elektrības skaitītāju rādītājiem.Vidējais rādītājs aprēķināts pēc pēdējo 3 gadu patēriņu izdalot ar 3.

Pēc projekta īstenošanas:
· Tiek pieņemts, ka pēc Projekta realizācijas elektrības patēriņš būs līdzšinējā apmērā.





Ražošanai patērētais siltums	
2014	2015	2016	7739	6448	7551	Siltumtīkolos nodotais siltums	
2014	2015	2016	5806	5111	5726	Pārdotā lietderīgā siltumenerģija	
2014	2015	2016	4687	4415	4999	Siltumtīklos nodotais siltums (MWh)	
2015	2016	5111	5726	Siltuma zudumi (MWh)	
2015	2016	696	727	
Kurinātāju darbs	
2016	plānotās	17247	5174	#REF!	2016	plānotās	1	Kurināmā izmaksas	
2016	plānotās	78152	73177	Elektroenerģijas izmaksas	
2016	plānotās	21078	21078	Kurinātāju darbs +VSAOI (EUR)	
2015	2016	18699	17247	1
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Nr.p.k. Projekta gads 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 1.  Ieguldījumi 457 000,00 

 2.  Izdevumi 141 927,64  144 766,19  147 661,51  150 614,74  153 627,03  156 699,57  159 833,56  159 833,56  159 833,56  159 833,56  159 833,56  159 833,56  159 833,56  159 833,56  159 833,56  159 833,56  159 833,56  159 833,56  159 833,56 

 3.  Kopā ienākumi (3.1. + 3.2.) 0,00  203 555,21  207 626,31  210 740,70  213 901,81  217 110,34  220 367,00  223 672,51  223 672,51  223 672,51  223 672,51  223 672,51  223 672,51  223 672,51  223 672,51  223 672,51  223 672,51  223 672,51  223 672,51  252 035,01 

 3.1.

 Ieņēmumi no pakalpojumu 

sniegšanas

203 555,21  207 626,31  210 740,70  213 901,81  217 110,34  220 367,00  223 672,51  223 672,51  223 672,51  223 672,51  223 672,51  223 672,51  223 672,51  223 672,51  223 672,51  223 672,51  223 672,51  223 672,51  223 672,51 

 3.2.  Ieguldījumu atlikusī vērtība 28 362,50 

 4.  Neto ienākumi (3. - 1. - 2.) -457 000,00  61 627,57  62 860,12  63 079,19  63 287,07  63 483,31  63 667,43  63 838,95  63 838,95  63 838,95  63 838,95  63 838,95  63 838,95  63 838,95  63 838,95  63 838,95  63 838,95  63 838,95  63 838,95  92 201,45 

 5.

 Diskontētie neto ienākumi (4. X 

7.)

-457 000,00  59 254,91  58 120,47  56 077,40  54 097,79  52 176,93  50 316,37  48 511,22  46 647,12  44 853,25  43 129,59  41 469,78  39 873,81  38 341,67  36 866,99  35 449,77  34 083,62  32 774,92  31 510,91  43 758,81 

 6.

 Kumulēti diskontētie neto 

ienākumi 

390 315,33 

 7.

 Diskonta koeficients (diskonta 

likme – 4%)

1,0000  0,9615  0,9246  0,8890  0,8548  0,8219  0,7903  0,7599  0,7307  0,7026  0,6756  0,6496  0,6246  0,6006  0,5775  0,5553  0,5339  0,5134  0,4936  0,4746 

4% 1,0000  0,9615  0,9246  0,8890  0,8548  0,8219  0,7903  0,7599  0,7307  0,7026  0,6756  0,6496  0,6246  0,6006  0,5775  0,5553  0,5339  0,5134  0,4936  0,4746 
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